

1. 업무개요

공단 ○○○○○○○○ ◇◇◇◇◇◇◇◇ 처 △△△△△△△△△△부에서는 “~~~~~ ~~~~~ ~~~~~” 용역 사업을 추진하여, ~~~~~의 안정적 운영을 위한 ~~~ 개선 및 ~~~ 및 ~~~~~ ~~~~~을 통해 ~~~ ~~~ 및 ~~~을 높이고자 하였다.

2. 관련규정 및 판단기준

공단 「계약사무세칙」 제10조(계약체결 등) 및 제11조(착공 등)에 따라 발주 부서에서는 계약부서로부터 통보받은 계약내용에 따라 착수계를 접수하고 그 이행여부 확인을 위하여 감독관 및 검수자를 임명하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

“2025년 추석 명절기간 공직기강 복무감사” 중 △△△△△△△△△△부에서 수행한 『~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 용역』이 [표 1]과 같은 순서로 진행되어 감독관과 검수자에 대한 임명이 없는 상태에서 착수계 검토 및 선금 지급된 사실을 확인하였다.

[표 1] ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 용역 진행 내용

구분	관련 문서	시행일	비고
사업계획 보고	~~~~~ 사업계획(안) 보고 [△△△△△△△△△△부-****]	0000-00-00	
계약체결	일반용역(~~~~~ ~~~~~) 계약체결 알림 [△△부-****]	0000-00-00	0000-00-00 접수

구분	관련 문서	시행일	비고
착수계 제출	「~~~~~」 착수계 제출 [△△△△△△-****]	0000-00-00	0000-00-00 등록
선금 신청	「~~~~~」 용역 선금 신청 [△△△△△△-****]	0000-00-00	0000-00-00 등록
선금 지급 요청	일반용역(~~~~~) 선금 지급 요청 [△△△△△△△△부-****]	0000-00-00	
선금 지급	일반용역(~~~~~) 선금 지급 알림 [△△부-****]	0000-00-00	
준공계 제출	~~~~~ 사업 준공계 제출 [△△△△△△-****]	0000-00-00	0000-00-00 등록
검사자 및 감독자 선임	「~~~~~」 용역 검사자 및 감독자 선임 보고 [△△△△△△△△부-****]	0000-00-00	
준공검사 결과 보고	~~~~~ 용역 준공검사 결과 보고 [△△△△△△△△부-****]	0000-00-00	
준공금 지급 요청	「~~~~~」 용역 준공검사 결과 알림 [△△△△△△△△부-****]	0000-00-00	

4. 조치 할 사항

경영기획이사(인재경영처장)는 용역 계약 감독관 및 검수자 임명을 지연한 ○○○○○○○○ 처 △△△△△△△△△△부 ◇◇ ○○○○에 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】