

건강보험심사평가원 상임감사

시 정 요 구

제 목 연구과제관리시스템 내부연구등록 관리 미흡

관 계 부 서 심사평가연구실

내 용

1. 업무개요

심사평가연구실은 「국민건강보험법」 제63조 등 관계 법령상 소관 업무와 관련된 시험·연구·조사·개발사업인 연구개발사업을 담당하고 있으며 「연구개발사업관리지침」에 따라 내부연구 및 위탁·수탁 연구용역을 수행하고 있다.

이에 심사평가연구실은 연구사업의 과정과 결과 등을 전사적으로 저장 또는 공유할 수 있는 비즈넷¹⁾ 내 연구과제관리시스템²⁾(이하 “연구시스템”이라 한다)을 구축·운영하여 연구개발사업을 관리하고 있다.

2. 내부연구등록 미흡

가. 관계규정(판단기준)

「연구개발사업관리지침」 제10조 및 제17조에 따르면 연구수행부장은 선정된 연구사업을 연구시스템에 등록하여야 하며 종료보고일 부터 10일 이내에 최종 연구보고서 전자파일을 연구시스템에 등록하여야 한다.

또한 「내부연구 업무매뉴얼」에 따라 연구과제명, 연구기간, 연구수행부서, 연구형태, 과제종류, 연구종료보고일, 진행상태 등을 등록해야 하며, 심의결과안내,

1) 내부업무 및 외부업무 서비스를 제공하여 내부직원들의 업무 접근성 및 편의성 증진을 위해 구축된 시스템

2) 접속경로: 비즈넷(Biznet) > 연구및협력 > 연구과제관리

심의의견 후속 조치계획표, 착수·중간·결과보고 자료, 공시요청문서, 최종보고서, 변경 및 중단 시 근거문서 등 전자파일을 각 사안 발생일로부터 10일 이내 연구 시스템에 등록하여야 한다.

따라서 심사평가연구실은 내부연구 수행 시 연구시스템에 연구과제를 등록하고, 정해진 기한을 준수하여 진행 내용 및 전자파일을 첨부하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사기간 동안 수행된 연구에 대한 연구시스템 등록 점검 결과, [별표 1] “연구수행일자 등록 미흡 내역”과 같이 연구기간, 연구종료보고일, 공시일이 실제 수행한 일자와 다르게 등록된 72건을 확인하였다.

또한 5단계³⁾로 구분된 연구 진행상태를 현행화하여야 하나 실제 완료된 연구임에도 불구하고 진행상태를 등록하지 않았거나 변경하지 않은 경우를 [별표 2] “진행상태 미흡 내역”과 같이 36건 확인하였다.

아울러 최종 결과보고서를 등록하지 않은 29건을 포함하여 [별표 3] “첨부파일 미등록 현황”과 같이 첨부파일 등록을 누락한 내역을 확인하였다.

그 결과 연구과제 현황 관리가 정확하지 않아 공시 사무의 체계적 관리 및 직원들의 업무 활용도가 저하될 우려가 있다.

3. 내부연구등록 ‘사용법 도움말’ 현행화 미흡

가. 관계규정(판단기준)

2021.11.30. 개정 이전 「연구개발사업관리지침」 제10조에 따르면 내부연구의 수행과 관련하여 변경이 필요할 때에 자체연구 종료 30일 전까지 그 사유를 구체적으로 명시하여 연구주관부서장⁴⁾의 결재를 득하도록 되어 있었으나 최신

3) 연구시작, 착수보고완료, 중간보고완료, 완료, 중단

지침은 변경되어 제13조에 의해 내부연구 종료기한 이전까지 위원장⁵⁾의 결재를 득하도록 되어 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 연구시스템 내부연구등록 화면 내 ‘사용법 도움말’ 화면에 안내된 내용을 확인한 결과, [별표 4] “도움말 화면 현황” 과 같이 개정이전 지침 내용인 실장전결로 표기되어 있어 현행 지침과 상이한 것을 확인하였다.

그 결과 연구과제 변경사항 발생 시 실무자가 관련 업무를 수행하는 과정에서 위임전결 기준 적용에 혼선이 발생할 우려가 있다.

관계부서 의견 감사결과를 수용하며 연구과제관리시스템 등록 서식 간소화 등을 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 심사평가정책연구소장은 연구과제관리시스템에 누락된 현황정보 및 첨부파일을 수정·등록하시고 ‘사용법 도움말’ 화면을 수정하여 위임전결 기준을 정확하게 안내하시기 바라며, 연구과제관리시스템 관리 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(시정)

4) 「연구개발사업관리지침」 제2조에 따라 연구사업의 기획·관리를 총괄하는 소관 부서의 장으로 심사평가연구실장을 뜻함

5) 「연구개발사업관리지침」 제6조에 따라 연구사업심의위원회의 위원장은 심사평가연구소장으로 함

[별표 1]

연구수행일자 등록 미흡 내역

구분	순번	연도	과제명	시스템 등록일자	실제일자	점검 현황
연구 기간 (3건)	1	2021	아동치과주치의 건강보험 시범사업 효과평가 연구	2021-10-29	2021-10-31	오류
	2	2023	디지털 치료기기에 대한 인식조사 연구	2023-04-06	2023-05-16	
	3	2024	항생제 사용량 감소 및 내성관리를 위한 현황 분석 및 정책 개발 연구 : 치료적 항생제 중심으로	2024-09-26	2024-04-17	
연구 종료 보고일 (47건)	1	2020	요양급여 적정성평가 중기 발전방안 연구	2020-12-02	2020-12-01	오류
	2	2020	요양급여비용 자율점검제도 발전 방안	2020-09-30	2020-12-14	
	3	2020	의약품 적정 사용을 위한 처방조제 장려금 제도 개선 상세모형 개발 연구	2021-03-15	2021-03-16	
	4	2020	COVID19 대응을 위해 한시적으로 허용된 전화상담·처방 효과 분석	2020-09-30	2020-12-15	
	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
	45	2024	디지털 치료기기 경제성 근거 생성을 위한 지침 개발 연구	-		미등록
	46	2024	자동차보험 진료비 심사성과와 개선방안	-		
	47	2024	심실보조장치 치료술의 효과평가 및 급여기준 개선방안	-		
공시일 (22건)	1	2021	의료질평가의 효율성 지표 개발	2022-03-31	2022-05-10	오류
	2	2021	장애인 건강주치의 시범사업 평가 및 제도 활성화 방안 연구	-	2022-10-12	미등록
	3	2021	디지털 치료기기 건강보험 적용방안	2022-05-31	2022-07-14	오류
	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
	19	2024	의료기관 유형화를 통한 진료비 이상기관 감지 모형 개발	-	2025-02-05	미등록
	20	2024	디지털 치료기기 경제성 근거 생성을 위한 지침 개발 연구	-	2025-01-20	
	21	2024	일본 의료보험수가제도의 이해와 시사점	2024-12-26	2024-12-30	오류
	22	2024	자동차보험 진료비 심사성과와 개선방안	-	2025-04-17	미등록

[별표 2]

진행상태 미흡 내역

순번	연도	과제명	시스템 등록 진행상태	실제 진행상태	점검 현황
1	2022	예비급여 이용현황 분석 및 효과평가 연구	-	완료	미등록
2	2022	지표연동자율개선제 개선방안 연구	-	완료	
3	2023	소아응급 의료이용 및 자원 변화와 의료 접근성 분석	-	완료	
4	2023	지역별·분야별 전문병원 적정규모 산출방안 연구	-	완료	
5	2023	최신 입원환자 분류체계를 반영한 전문병원 지정기준 개선 연구	-	완료	
6	2023	코로나19 이후 감염병에 대응한 건강보험 정책변화와 국제 비교 -수가 중심으로-	연구시작	결과보고회 완료	오류
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
32	2024	대여 의료기구 관리방안	연구시작	완료	오류
33	2024	혁신 의료기술 요양급여 여부 평가 가이드라인 마련 연구	연구시작	완료	
34	2024	주요국의 혁신 의료기술 관리 제도	연구시작	완료	
35	2022	2021년 기준 의약품 소비량 및 판매액 통계	-	완료	미등록
36	2022	2021년 국민보건계정 구축을 위한 진료비 현황	-	완료	

[별표 3]

첨부파일 미등록 현황

(단위: 건)

구분	미등록 첨부파일					
	심의결과 안내 문서	심의의견 후속 조치계획표	연구과제 기여율	공시 요청문서	최종 연구보고서	변경 및 중단 근거문서
합계	21	10	22	13	29	32
내부연구	21	10	15	13	12	16
연구용역 (수탁연구)	-	-	7	-	17	16

[별표 4]

도움말 화면 현황

