

11. □□□□□□센터 원격협진 기기 임차 계약 관리 미흡

□□과 □□팀은 □□□□□□팀의 의료해외진출 프로젝트 지원사업의 일환으로 진행되는 □□□□□□ □□□□□□ 원격협진을 위하여 평판 필름스캐너/자동혈압계 임차 계약(2022. 8. 18.~2022. 11. 18.)을 체결하였다.

해당 기기들은 □□□□□□ 현지 의료기관에서 사용하고 임차기간 종료 후 해외로부터 회수 비용이 과다하게 발생함에 따라 □□□□□□ 병원에 양도하는 특약 조건을 포함한 계약으로, 계약상대자가 납품 이후 현지 A/S 제공이 불가능한 상황임에도 불구하고 계약담당부서는 유지보수 금액을 포함하여 계약금액을 결정하였다. 특히, 자동혈압계의 경우 계약상대자가 하자보증 3년을 포함하여 1,200,000원의 견적액을 제시하였음에도 최종 계약 시 동일 금액에 유지보수 1년을 포함하여 계약을 체결하였다.

또한, 임차 대상 물품의 납품 시 회계규정 제208조제7항에 따라 계약 이행을 검사하고 검사조서를 작성하여야 하나 해당 절차를 누락하여 납품일, 검수일, 검수자 등 납품 및 검수 관련 내역이 확인 불가능한 상황이며,

2022. 8. 17. 임대차 계약을 체결하면서 임차료는 계약 이행분에 대해 익월초 계약상대자의 임차료 청구서를 제출 받아 지급하도록 기준을 정하였으나, 해당 기준과 달리 계약 당월(2022. 8.)부터 임의의 날짜에 계산서를 발행하도록 하고 임차료를 조기 지급하였다.

[표 11] 임차기기 하자보증 현황

(단위 : 원)

임차 기기명	견적서		계약서		비고
	견적가	유지보수	계약가	유지보수	
평판 필름스캐너	2,601,000	포함, 1년	2,601,000	포함, 1년	
자동혈압계	1,200,000	포함, 3년	1,200,000	포함, 1년	동일금액 보증기간 축소

〈조치할 사항〉

【시정】 앞으로 「회계규정」 및 계약내용에 따라 계약이행 관리를 철저히 하기 바랍니다.

【관련자】 □□ □급 □□□, □□ □급 □□□(□□□□□□팀)