

제 목 고드름 낙하방지시설 설계변경 부적정

<조치할 사항> ○○본부장은 “□□고속선 □□~□□□□간 □□□□공사”에
과다하게 계상되어 있는 고드름 낙하방지시설 공사비 총 17,642,000원을 「공사계
약 일반조건」에 따라 계약금액을 조정(감액)하시기 바랍니다.(시정)