

제 목 □□역사 증축공사 공정관리 미흡

<조치할 사항> ○○본부장은 “△△선 □□역사 증축공사”의 계약자공정표 대비 지연된 공정에 대해 「공사 및 용역관리규정」 등 관련규정에 따라 공정만회 대책 등이 포함된 계약자공정표를 수립하도록 조치하시기 바랍니다.(시정)