

제 목 아산고가 복합트러스교 구간 궤도공사 솟음관리 부적정

소 관 부 서 ○○본부

<조치할 사항>

○○본부장은

- ① “□□□(□□~□□) 복선전철 제□공구 건설공사”의 아산고가 복합트러스교 처짐으로 인하여 보수방안으로 설치된 높이 조절판이 교량 구조물의 내구연한을 만족하는 지 여부를 검증하고, 보수방안에 대한 기술 검토를 통하여 철도 운행시 지장이 발생하지 않는 최적의 보수방안을 마련하여 조치하시기 바랍니다. (시정)
- ② 아산고가 복합트러스교 구간의 시공계획 수립 시 솟음량을 미고려하고, PCL층 및 TCL층 시공 단계별 확인 측량을 소홀히하여 콘크리트 궤도의 처짐이 발생시킨 “□□□(□□~□□) 복선전철 제□공구 건설공사”의 관련회사와 관련자에 대하여 「별점 등의 부과기준 및 절차에 관한 지침」에 따라 “부실별점”을 측정하시기 바랍니다.(통보)
- ③ 아산고가 복합트러스교 아산 측 하자발생 시 콘크리트 궤도 솟음량 미고려에 따른 노반·궤도분야간 하자발생 책임을 명확히 구분할 수 없는 점을 감안하여, 콘크리트 궤도의 하자담보 책임기간을 교량의 하자담보 책임기간과 동일하게 설정하는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

△△본부장은 위 건설사업관리단의 업무에 대하여 지도·감독 업무를 소홀히 한 관련자를 「인사규정시행세칙」 제92조의2에 따라 “주의” 조치하시기 바랍니다.
(주의)

■■■본부장은 콘크리트 궤도 시공 시 TCL층의 타설 높이에 대한 허용범위를

검토하시어 「철도설계지침 및 편람(KR Code)」 및 「철도설계 참고도」에 반영하시
기 바랍니다. (통보)