

감사결과처분(요구)서

일련번호	2	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	717,000원
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원△△△ (△△△국립공원△△△)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처분요구일로부터 각1개월내

△△△국립공원△△△ (재정상 회수, 행정상 통보)

제 목 준공금 정산 소홀
관 계 기 관 △△△국립공원△△△
내 용

1. 업무처리기준

- 『건설산업법시행령』 제26조2 제3항 규정에 의거, 발주자는 건설사업자가 보험료 등을 납부한 내역을 확인한 결과, 도급금액산출내역서에 명시된 『국민연금법』에 따른 국민보험료, 『국민건강보험법』에 따른 건강보험료 및 『노인장기요양보험법』에 따른 노인장기요양보험료가 실제로 지출된 보험료보다 많은 경우에는 그 초과하는 금액을 정산할 수 있음. <개정 2010.05.27., 2020.02.18.>
- 『기획재정부계약예규』 제94조 제3항 규정에 의거, 계약▽▽공무원은 제1항 내지 제2항 절차에 따라 사업자 부담분의 국민건강보험료 등에 대한 납입 확인서의 금액을 정산하되, 다음 각호와 같이 정산한다. <신설 2008.11.01., 개정 2010.09.08., 2016.12.30.>
 1. 일용근로자는 해당 사업장단위로 기재된 납입확인서의 납입금액으로 정산한다.
 2. 생산직 상용근로자(직접노무비 대상에 한함)는 소속회사에서 납부한 납입확인서에 의하여 정산하되 현장인 명부 등을 확인하여 해당 사업장 계약이행기간 대비 해당 사업장에 실제로 투입된 일자를 계산(현장명부 등 발주기관이나 감리가 확인한 서류에 의함)하여 보험료를 일할 정산한다. 다만, 해당 사업장단위로 보험료를 별도 분리하여 납부한 경우에는 제1호를 준용한다. <개정 2012.1.1.>
 3. 퇴직급여충당금은 계약체결 후 발주기관이 승인한 산출내역서 금액과 계약

상대자가 실제 지급한 금액을 비교하여 정산한다. <신설 2016.12.30.>

2. 현황 및 지적내용

○ 계약 현황

(단위: 원)

사업명	계약금액	계약기간	비고
2020년 △△△ 재해문자전광판 제조·구매 설치	97,262,820	2020.06.01.~2020.07.30.	
2019년 △△△국립공원 △△분소 정비(통신)공사	46,623,788	2019.08.07.~2019.11.04.	

○ 준공금 정산 부적정 현황(2019년 △△분소 정비(통신)공사)

(단위: 원)

구분	내역서 계상금액	정산금액(부적정)	정산금액(적정)	비고
직 접 재 료 비	4,342,285	4,342,285	4,342,285	
간 접 재 료 비	-	-	-	
직 접 노 무 비	27,523,304	27,523,304	27,523,304	
간 접 노 무 비	1,100,932	1,100,932	1,100,932	
산 출 경 비	-	-	-	
산 재 보 험 료	1,073,408	1,073,408	1,073,408	
고 용 보 험 료	249,030	249,030	249,030	
건 강 보 험 료	889,002			
연 금 보 험 료	1,238,548			
노인장기요양보험료	75,654			
퇴직공제부금비	-	-	-	
건설기계대여금지급보증	-	-	-	
산업안전보건관리비	933,661	933,661	933,661	
환경보전비	-	-	-	
하도급대금지급보증수수료	-	-	-	
기타경비	988,995	988,995	988,995	
일반관리비	1,152,444	1,152,444	1,046,675	
이윤	2,817,998	2,817,998	2,530,659	
헬기운반비	-	-	-	
부가가치세	4,238,526	4,238,526	3,861,198	
합계	46,623,788	42,745,580	42,473,170	272,000
회수 예정금액				272,000

※ 회수 예정금액: 천원 이하 절사

○ 준공금 정산 부적정 현황(2020년 재해문자전광판 제조·구매 설치)

(단위: 원)

구분	내역서 계상금액	정산금액(부적정)	정산금액(적정)	비고
직 접 재 료 비	49,166,479	49,166,479	49,166,479	
간 접 재 료 비	-	-	-	
직 접 노 무 비	23,977,423	23,977,423	23,977,423	
간 접 노 무 비	1,918,194	1,918,194	1,918,194	
산 출 경 비	594,558	594,558	594,558	
산 재 보 험 료	965,907	965,907	965,907	
고 용 보 험 료	225,292	225,292	225,292	
건 강 보 험 료	799,647			
연 금 보 험 료	1,078,984			
노인장기요양보험료	81,964			
퇴직공제부금비	-	-	-	
건설기계대여금지급보증	-	-	-	

산업안전보건관리비	945,066	945,066	945,066	
환경보전비	-	-	-	
하도급대금지급보증수수료	-	-	-	
기타경비	4,203,477	4,203,477	4,203,477	
일반관리비	2,366,237	2,366,237	2,295,899	
이윤	1,546,037	1,546,037	1,440,158	
헬기운반비	-	-	-	
부가가치세	8,842,075	8,842,075	8,573,245	
합계	97,262,820	94,750,744	94,305,690	445,000
회수 예정금액	445,000			

※ 회수 예정금액: 천원 이하 절사

- △△△국립공원△△△는 ‘2020년 △△△ 재해문자전광판 제조·구매 설치’ 및 ‘2019년 △△△국립공원 △△분소 정비(통신)공사’ 계약건에 대한 준공 처리를 하면서 건강보험료, 연금보험료, 노인장기요양보험료 미사용에 따른 준공금 정산을 하였으나 이와 연계된 일반관리비, 이윤, 부가가치세에 대한 정산을 소홀히 하여 준공금을 각각 금445,000원(재해문자전광판), 금272,000원[△△분소 정비(통신)공사]을 과다 지급한 사실이 있음

※ 준공금 과다 지급에 따른 회수 예정금액: 금717,000원

3. 조치할 사항

- 재정상 회수 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원△△△】
- 과다 지급된 준공금 717,000원 회수
- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원△△△】
- 관련 규정 숙지 및 △△ 교육 등 재발방지 대책 마련