


Ⅰ 해양생태계 보전을 위한 △△△ 갯바위 생태휴식제 시범사업 실시

1) 추진 목적

- △△△ 일원 갯바위 오염·훼손 심각지역에 “생태휴식제 시범사업”을 도입
· 운영하여 자연회복 유도 및 건전한 이용문화 정착 추진



- (시행구간) △△ 서쪽해안선 15km
· 휴식구간 10km(출입통제)
· 체험구간 5km(건전한 이용 홍보)
- (선정 기준) 폐납, 낚시쓰레기, 천공 등 3개 항목에 대한 갯바위 오염도
· 심각 → 휴식 / 보통·경미 → 체험

2) 추진 내용

- ('21.3.) △△△ 갯바위 오염실태 조사(25개 지점 중 △△ 9개 지점 심각 확인)
- ('21.9.~) △△△ '갯바위 생태휴식제 시범사업' 시행(계도기간 1개월)
- ('21.11.~) 이해관계자 협의체 구성·운영(5회)
- ('22.7.~) 낚시 쓰레기 제거를 위한 주민자율관리사업 추진
- ('22.10.) 이해관계자 협의체 운영(6차) 및 향후 관리방안 결정(예정)
- (갯바위 정화·복원) △△△ 생태휴식제 구간 내·외 정화·복원 시행(17회)
 - 폐납_4,053개, 272kg 수거, 낚시기인 쓰레기_813kg 수거, 천공_180개 복원
 - 지자체·환경단체 등 합동정화캠페인(3회, 223명 참여)

3) 기대 효과

- (갯바위 오염도) 종합오염도는 시행 전보다 평균 37% 감소*하였으며, 이중 휴식구간은 41%, 체험구간은 11%가 감소
- (생태계건강성) 해양생물의 평균서식밀도가 전체적으로 시행 초기 보다 58% 증가하였으며, 휴식구간이 체험구간 보다 해양생물 출현종수는 약 2배*, 서식밀도는 약 4.4배** 이상 많았음
- 건전한 낚시체험 문화조성에 대한 대국민 인식개선 계기 마련

5) 현황 사진



불법행위 집중 단속



갯바위 폐납제거



수거된 폐납



지역사회 협의체 운영