

감사결과처분(요구)서

일련번호	20	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△△△△△ (△△△△△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2022. . .	회신기일	처분요구일로부터 1개월 이내

△△△△△△△△△△△△△△
(행정상 통보)

제 목 제5차 △△△△ 훼손탐방로 정비계획 준수 소홀
관 계 기 관 △△△△△△△△△△△△△△
내 용

1. 업무처리기준

○ 공단 『제5차 △△△△ 훼손탐방로 정비계획[2022~2026년]』에는 탐방객
답압 및 집중호우 등으로 인해 지속적으로 발생하는 탐방로 및 주변부 훼손
손지에 대한 복구 필요, 이용수요 및 훼손정도를 고려한 정비 우선순위 결정
및 예산 집중 투자를 통한 사업의 효율성 제고, △△△△ 훼손손지에 대한 현
황조사 및 평가를 통한 중장기 정비계획 수립 및 체계적인 정비방안이 마련
되어 있음.

2. 현황 및 지적내용

○ 제5차 △△△△ 훼손탐방로 정비계획(2022년 기준)

구분		현황(km)	2022년	
사무소	위치(노선)		사업량(km)	사업비(백만원)
		3.70		
		3.10	0.13	90.4
		25.00		
		1.93		
		3.18		
		34.00	0.44	305.8
		4.50	0.30	208.5
		8.60		
		6.20		
		4.20	0.14	97.3
		2.90		
		7.00		
		0.60		

- △△△△△△△△△△△△△는 제5차 △△△△ 훼손탐방로 정비계획[2022년 1월]에 따라 2022년에는 ○○~○○○○○○(정비사업량 0.3Km), ○○○~○○○삼거리(정비사업량 0.14km) 구간에 훼손탐방로 정비사업을 계획하고 시행하여야 함에도, 2022년 ○○○○○○ 훼손탐방로 정비공사 설계서 확인 결과, 사업을 시행하면서 ○○~○○○○○○ 구간은 제외하고 ○○○ 구간 등에 정비사업을 시행하여 당초 계획한 제5차 △△△△ 훼손탐방로 정비계획 준수를 소홀히 한 사실이 있음.

3. 조치할 사항

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△△】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련