

감사결과처분(요구)서

일련번호	20	감사자	감사실		공 개() 비 공개(○)
신분상 조치인원	3	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (△△처 △△△△부) (△△△국립공원사무소)	처분요구일자	2023. . .	회신기일	처분요구일로부터 각 2개월 이내

△△△국립공원사무소

(신분상 주의3, 행정상 통보)

제 목 공사 준공 후 하자점검 소홀
관 계 기 관 △△처 △△△△부, △△△국립공원사무소
내 용

1. 업무처리기준

○ 공단 『공사업무집행규칙』 제45조(하자보수 점검 및 조치) 시설물 관리기관
의 장은 공사 준공 후 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제
60조 및 제63조, 같은 법 시행규칙 제70조 및 제73조 규정에 따라 하자점사
를 다음 각 호와 같이 실시하여야 한다. <개정 2022.11.24.>

1. 하자점검: 시설물 관리기관의 장은 준공 후 하자담보 책임기간 내에서
연 2회 이상(하자 담보책임기간 만료되기 14일 전부터 만료일까지 별도
1회 추가) 정기적(반기별)으로 하자를 관리하고, 직원 중 하자점검자를 임
명하여 하자 발생 여부를 점검하게 하여야 한다. 이 경우 하자점검자로 임
명 받은 자는 하자발생 여부를 점검하고 그 결과를 시설물 관리기관의 장
에게 보고(별지 제16호서식)하여야 한다. 다만, 준공 후 필요하다고 인정
될 때에는 별도로 하자점검을 할 수 있다.

2. 현황 및 지적내용

○ △△△국립공원사무소 하자점검 미보고 현황(2020. 4.~2023. 3.)

구분	준공연도	사업명	사업비(천원)	하자담보 책임기간		하자점검자
1	2019	2019년 △△△ 탐방안내소 정비공사	14,020	2019.6.25.	2021.6.24.	△△△
2	2017	2017 △△△ 공중화장실 정비공사 관급자재 구매	684	2017.7.7	2020.7.6	△△△
3	2019	△△△국립공원 탐방안내소 전시·홍보 시스템 구매·설치	54,990	2019.7.31.	2020.7.30.	△△△
4	2017	2017△△△ 공중화장실 정비공사(건축) 중 방수공사	1,907	2017.8.6.	2020.8.5.	△△△
5	2017	2017△△△ 탐방로 정비공사	131,280	2017.8.6.	2020.8.5.	△△△
7	2018	2018△△△ 탐방로 정비공사	472,591	2018.9.12.	2020.9.11.	△△△
8	2018	2018△△△ 재난취약지구 정비공사	270,273	2018.10.1.	2020.9.30.	△△△
9	2018	2018년 △△△국립공원 훼손지 복원공사	73,007	2018.10.12.	2020.10.11.	△△△
10	2018	2018년 △△△ 석면해체제거 및 텍스설치공사	21,146	2018.11.1.	2020.10.31.	△△△
11	2019	△△△자동차야영장 전기 정비공사	9,600	2019.11.12.	2020.11.11.	△△△
12	2018	2018년 △△△ 탐방로(△△△) 교량 정비공사	18,400	2018.11.13.	2020.11.12.	△△△
13	2018	2018년 △△△ 공중화장실 설치 및 부지정리 공사	22,610	2018.11.28.	2020.11.27.	△△△
14	2018	2018년 △△△국립공원 저지대 훼손지 복원공사	20,530	2018.12.6.	2020.12.5.	△△△
15	2018	2018년 △△△ 국가지점번호 제작 및 설치공사	36,560	2018.12.12.	2020.12.11.	△△△
16	2018	2018년 △△△ 안내표지판 정비공사	28,440	2018.12.12.	2020.12.11.	△△△
17	2018	2018년 △△△ 탐방안내소 석면해체제거 및 전시시설 복원공사	31,017	2018.12.12.	2020.12.11.	△△△
18	2018	2018년 △△△ 탐방안내소 △△(석고보드) 설치공사	11,495	2018.12.12.	2020.12.11.	△△△
19	2019	△△△ △△△센터 내부 체험시설 정비 공사(전기)	21,800	2019.11.28.	2020.11.27.	△△△
20	2019	△△△ △△△센터 내부 체험시설 정비 공사	67,153	2019.11.29.	2020.11.28.	△△△
21	2019	2019 산불감시카메라(△△△, △△△) 정비공사	18,700	2019.5.7.	2021.5.6.	△△△
22	2019	2019 △△탐방로 공중화장실 정비공사	14,989	2019.5.16.	2021.5.15.	△△△
23	2019	△△△ △△△센터 생태·체험프로그램 운영용 놀이시설 등 구매, 설치	27,070	2019.6.15.	2021.6.14.	△△△
24	2019	2019년 △△△ 안내표지판 정비공사	35,764	2019.6.26.	2021.6.25.	△△△
25	2019	2019년 재해문자전광판 제조·구매·설치	68,772	2019.8.22.	2021.8.21.	△△△
26	2019	2019년 △△△(△△) 문화유산지구 정비공사	167,520	2019.9.5.	2021.9.4.	△△△
27	2019	2019년 △△△ 재난취약지구 정비공사	163,520	2019.9.5.	2021.9.4.	△△△
28	2019	2019 △△△ 탐방로 정비공사	265,317	2019.10.10.	2021.10.9.	△△△
29	2019	2019년 △△△ 훼손탐방로(△△△) 정비공사	28,530	2019.12.5.	2021.12.4.	△△△
30	2019	△△△ 공중화장실 정비공사	30,000	2019.12.12.	2021.12.11.	△△△
31	2020	△△△ 체험학습관 및 부대시설 정비공사	8,600	2020.3.25.	2021.3.24.	△△△
32	2020	2020년 △△△ △△△체험학습관 내부 정비공사	32,500	2020.5.13.	2022.5.12.	△△△
33	2020	2020년 △△△ △△공중화장실 정비공사(전기)	16,000	2020.5.26.	2022.5.25.	△△△
34	2020	2020년 △△△ △△공중화장실 정비공사(건축)	74,383	2020.5.26.	2022.5.26.	△△△
35	2020	2020년 재해문자전광판 제조·구매·설치	13,200	2020.6.23.	2022.6.22.	△△△
36	2020	2020년 △△△ 안내표지판 정비공사	30,000	2020.6.23.	2022.6.22.	△△△
37	2020	2020년 △△△사무소 화장실 정비공사	21,384	2020.6.23.	2022.6.22.	△△△
38	2020	2020년 △△△ 탐방로 및 문화유산지구 정비공사 관급자재 구매	212,100	2020.7.24.	2022.7.23.	△△△
39	2020	2020년 △△△ △△△야영장 캐빈(막구조형) 제조·구매·설치	53,000	2020.8.5.	2022.8.4.	△△△
40	2020	2020년 △△△ △△△자동차야영장 정비공사	14,720	2020.8.5.	2022.8.4.	△△△
41	2020	2020년 △△△ 재난취약지구 정비공사	87,820	2020.8.31.	2022.8.30.	△△△
42	2020	2020년 △△△ 탐방로 및 문화유산지구 정비공사	285,900	2020.9.9.	2022.9.8.	△△△
43	2020	2020년 △△△ △△△지구 탐방로 정비공사	43,042	2020.9.16.	2022.9.15.	△△△
44	2020	2020년 지동통제시스템 부대시설(OCTV)시스템 연동 및 모니터링 시스템 구축	29,849	2020.11.5.	2022.11.4.	△△△
45	2020	2020년 △△△ △△△[재해위험지구] 탐방로 정비 공사	52,950	2020.12.9.	2022.12.8.	△△△
46	2020	2020년 △△△ △△△ 체험학습관 전시시설 정비	18,920	2020.12.10.	2022.12.9.	△△△

※ 출처: 사무소 하자보수관리부 자료 참조

- △△△국립공원사무소에서는 2020년 4월 25일부터 감사일 현재(2023년 3월 31일)까지 공사 준공 후 하자점검을 확인한 결과, 공사 준공 후 하자담

보 책임기간 내에서 연 2회 이상(하자담보 책임기간 만료되기 14일 전부터 만료일까지 별도 1회 추가) 정기적(반기별)으로 하자를 관리하고 있으나,

- 하자점검자로 임명 받은 자는 하자발생 여부를 점검하고 그 결과를 시설물 관리기관의 장에게 보고(별지 제16호서식)하여야 함에도, 총 46건의 경우 하자점검자가 하자발생 여부를 점검하였으나 그 결과를 시설물 관리기관의 장에게 미보고[△△△(26회), △△△(15회), △△△(5회)]한 사실이 있음.

3. 조치할 사항

○ 신분상 주의3 (단기조치: 2개월 이내) 【△△처 △△△△부】

- 준공 후 하자점검 결과보고 소홀

[관련자]

구분	직 급	성 명	담당업무	소속 (현 근무처)	처분요구	비고 (담당기간)
1	△△직 △급	△△△	공원시설사업	△△△국립공원사무소 (現 △△△△국립공원사무소)	주의	2016. 7. 1. ~ 2021. 1. 31.
2	△△직 △급	△△△	공원시설사업	△△△국립공원사무소 (現 △△△국립공원사무소)	주의	2019. 1. 24. ~ 2022. 2. 6.
3	△△직 △급	△△△	재난관리	△△△국립공원사무소 (現 △△국립공원사무소)	주의	2019. 1. 24. ~ 2022. 2. 6.

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련