


## ■ 건명: 건설사업관리용역 통합 발주로 예산 절감

### □ 추진개요

- 건설사업관리 제도가 도입되었으나, 그간 우리 공단은 미적용
  - 일정규모\* 이상 건설공사의 안전사고 예방 및 견실시공 도모를 위해 시공단계 건설사업관리 제도가 도입(‘19.7.)되었으나, 그간 관련제도 미인지 및 예산 미확보로 미적용
  - \* 건축공사 연면적 660㎡ 이상, 토목공사 5억원 이상, 전문공사 2억원 이상
- 최근 국토교통부, 건설엔지니어링 협회 등 관련기관의 제도 안내서 배포 및 현장 설명회 등으로 건설사업관리 적용 필요성 인지, 관련자 처벌\* 위기
  - \* [건설기술진흥법 제91조] 건설사업관리제도 미 적용 시 과태료(20백만원) 처분
- 우리 사무소는 청사, 힐링센터, 생태탐방원 등 동시다발적으로 추진 중인 다수의 신축사업에 대해 동 제도 적용 시 막대한 예산(약47억원)이 필요하나, 기재부 등의 난색으로 관련 예산 확보의 어려움에 봉착
  - ‘22년까지 국비사업 예산에 건설사업관리용역비가 반영된 사례가 없음
  - 기존 사업비 내에서 건설사업관리용역비를 충당해야하는 상황에 직면
- 또한, 각 단위 사업별로 건설사업관리 용역을 추진 시 균질한 사업관리 확보 지난 및 과도한 행정력 낭비 우려

### □ 추진내용

- 적은 용역비를 투입하고도 효율적인 건설사업관리가 가능하도록 각 사업별 시공단계 건설사업관리용역을 통합하여 시행
  - 통합 발주 시 건설사업관리기술인 투입 월 수 축소로 국비예산 절감 가능 및 동일한 용역업체로 현장관리로 균질한 시공 구현 가능
- 관련된 법·제도 및 사업여건 분석, 전문가 자문과 협의로 대책 마련



- 관련된 법·제도·매뉴얼 재검토 및 민간 전문가 자문
  - [전문가 자문] 사업이 근거리에 위치 시 건설사업관리 통합적용 가능

- 건설사업관리용역 통합 시 개별 발주보다 투입인력 감소, 실 적용사례 공유
- [관련법 제검토\_통합 근거 확보] 건설기술진흥법 시행령 제55조
- 건설공사 공종이 유사하고, 공사 현장이 인접하여 있는 경우 건설사업관리 용역을 통합하여 발주하여야 함
- 그간 공단에서 시행한 사례 전무(全無), 최초로 건설사업관리용역 통합 적용을 위해 관련기관 협의 및 질의응답
  - [국토교통부 건설안전과] 통합발주 및 기술심의 여부 등 질의응답
  - [한국건설엔지니어링협회 회원지원실] 통합발주를 위한 세부사항 협의

## □ 추진성과

- 공단 최초 건설사업관리용역 통합 발주로 약 16억원 예산 절감
  - 유사한 사례가 적용되는 타 공원으로 확대 시 예산 절감 효과 극대화 가능

| 구분         |    | 개별발주  |       |       |       | 통합발주  | 절감<br>인력/예산 |
|------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
|            |    | 사무소   | 힐링센터  | 생태탐방원 | 계     |       |             |
| 기술인<br>(월) | 특급 | -     | -     | -     | -     | 14.0  | 14.0        |
|            | 고급 | 29.2  | 47.1  | 52.1  | 128.4 | 51.9  | △76.5       |
|            | 중급 | 26.0  | 35.2  | 38.1  | 99.3  | 85.2  | △14.1       |
|            | 초급 | 3.2   | 4.1   | 4.3   | 11.6  | 8.5   | △3.1        |
|            | 소계 | 58.4  | 86.4  | 94.5  | 239.3 | 159.6 | △79.7       |
| 용역비(억원)    |    | 11.33 | 16.79 | 18.35 | 46.47 | 30.62 | △15.85      |

- 2022년 1-2-3분기 혁신 왕 ‘장려상’ 수상

## □ 기대효과

- 우리 사무소 유사 공종 사업에 대해 공단 최초로 건설사업관리용역을 통합발주하여 효율적 건설사업관리 가능 및 예산·행정력 절감
- 향후, 공단에서 시행하는 유사 공종의 사업에 확대 적용 시 추가 예산을 절감할 수 있는 토대를 마련이 더 큰 의의
  - 타 사무소에게 사례 전파·방향성 제시로 예산 절감 및 행정력 투입 저감 기대
- 건설사업관리제도의 적용으로 과태료 처분에 대한 부담감 원천적 해소
- 또한, 통합건설사업관리용역 추진결과 분석(피드백)을 통해 건축사업에서 토목·조경사업까지 확대하여 사업관리 효율성 및 예산 절감 확대 추진