

△△△△공단 상임감사

회수, 통보

제 목 2024년 △△△△지구 정비 낙석방지책 설치 공사비 과다 집행

소 관 기 관 □□□□□□□□□□□□

조 치 기 관 □□□□□□□□□□□□

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 각각 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

□□□□□□□□□□□□에서는 2024년 ○○○ 일원 낙석에 의한 진입도로 및 낙석 방호망 파손, ○○○ 일원 탐방객 안전사고 예방을 위한 낙석방지책, 가드레일 등 시설 정비를 통한 안전성 확보를 위하여 아래 [표1]에서와 같이 ‘2024년 ○○○○○ △△△△지구(○○○ 일원) 정비공사’를 시행하였다.

[표1] 2024년 ○○○○○ △△△△지구(○○○ 일원) 정비공사 현황

공 사 명	공 사 기 간	주 요 공 사 내 용	발주금액(천원)	비고
2024년 ○○○○○ △△△△지구(○○○ 일원) 정비공사	2024. 6. 3. ~ 2024. 7. 26.	- 낙석방지책, 가드레일, 석축 등 설치	38,840	○○○ 일원

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「공사업무집행규칙」 제18조(공사감독관 등의 임무) 제1항에 따르면 공사 감독관은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비

단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 따른다.

또한 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에서 제4호에 따르면 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우, 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우, 새로운 기술·공법 사용으로 공사비 절감 및 시공기간 단축 등의 효과가 현저할 경우, 기타 발주기관이 설계를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등에는 적정한 상태로 설계변경을 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

□□□□□□□□□□□□에서 시행한 ‘2024년 ○○○○○ △△△△지구(○○○○ 일원) 정비공사’에 대한 준공도서 및 현장 확인한 결과, 착공 및 준공서류에는 낙석방지휨스 1공구 지주 19.5개 설치, 2공구 지주 28.5개 설치한다고 되어 있음에도 실제 현장에서는 1공구 지주 17개, 2공구 지주 25개가 설치되어 있음을 확인하였다.

이에 따라 낙석방지책 지주 설치 당초 수량(1·2공구: 총 48개)에 대비하여 현장 설치 수량은 총 42개가 설치되어 있어, 6개 지주 수량이 부족하게 설치되었다.

따라서 아래 [표2]에서와 같이 부족하게 설치된 수량(낙석방지책 지주 6개)에 대하여 과다 지급된 공사비 총 997,000원을 회수할 필요가 있다.

[표1] 2024년 △△△△지구(○○○ 일원) 정비공사 낙석방지책 지주 미설치 현황

(단위: 원)

공 종	규 격	수 량	당 초		재 산 정		차액 계	비 고
			단가	금액(A)	단가	금액(B)	(B-A, 원)	
낙석방지책 지주 설치							△997,000	
지주 설치	150*75*1300	48 ▶ 42	39,957	1,917,936	39,957	1,678,194	△239,742	
낙석지주	관통형 5홀	48 ▶ 42	85,000	4,080,000	85,000	3,570,000	△510,000	
제경비		1식	7,660,748	7,660,748	7,503,413	7,503,413	△157,335	
소계(a)			-	13,658,684		12,751,607	△907,077	
부가세(b)		1식	-	1,365,868	-	1,275,160	△90,708	
총 계(a+b)			-	15,024,552	-	14,026,768	△997,000	천원이하 절사

※ 현황사진



자료: 사무소 제출자료 재구성

4. 관련부서 의견

□□□□□□□□□□□□에서는 종합감사 결과를 수용하며, 과다 지급된 공사비를 회수하고 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

□□□□□□□□□□□□장은 과다 지급된 공사비 총 997,000원을 회수 하시기 바랍니다.(회수)

□□□□□□□□□□□□장은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발

방지대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)