

△△△△공단 상임감사

통보 2

제 목	재해문자전광판 설치 업무 관리 철저 필요
소 관 기 관	△△△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△ △△△△△, △△△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각각 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△공단(이하 “공단”이라 한다)은 재난 발생 시 인명 및 재산피해를 최소화 하거나 사전에 방지하기 위하여 신속한 상황전파와 초동조치 및 지휘 등의 업무를 수행하기 위한 재난안전상황실을 설치·운영하며 상황관리를 하고 있으며, 21개 공원(29개 사무소), 253개소에 재해문자전광판을 설치하여 재난에 관한 예보 또는 경보 체계를 구축하는 등 탐방객 안전관리에 최선을 다하고 있다.

△△△△△사무소-△△△△(2023.6.19.)호 「2023년 △△△(△△) 재해문자전광판 제작·설치 시행결의」에 따르면, △△△△△△△△△△△△는 재해예방 홍보 및 기상특보 상황을 신속하게 전파하여 탐방객, 마을주민의 생명과 재산피해를 예방하고자 △△△ 마을 입구(△△ △△시 △△면 △△리 146-1)에 기존 재해문자전광판(△△△△ 비표준형)을 철거하고 진입도로A형 재해문자전광판을 신규 설치하는 계획을 수립하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

공단 △△△에서는 매년 「출연예산 집행(운용)지침」을 통보하며, 예산절감을 위하여 다각적인 노력을 기울이도록 강조하고 있다.

△△△-△△△△(2024. 12. 30.)호 「2025년도 △△△△공단 출연 예산 운용계획 및 집행지침 통보」에서는 경상경비 및 일반관리비 감액(전년대비 △16.9%)에 따라, 불요·불급한 사업비 지출을 억제하고, 경상경비절감을 위해 노력하는 등 예산절감을 위하여 다각적인 노력을 기울이도록 하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△사무소-△△△△(2023.6.19.)호 「2023년 △△△(△△) 재해문자전광판 제작·설치 시행결의」에 따르면, △△△△△△△△△△△△는 재해예방 홍보 및 기상 특보상황을 신속하게 전파하여 탐방객, 마을주민의 생명과 재산피해를 예방하고자 △△△마을 입구(△△ △△시 △△면 △△리 146-1)에 기존 재해문자전광판(△△△△ 비표준형)을 철거하고 진입도로A형 재해문자전광판을 신규 설치하는 계획을 수립 하였으며, △△△△△△△(주)으로 부터 제출받은 견적서를 아래 [그림1]과 같이 첨부하였다.

△△△△△사무소-△△△△(2023.6.22.)호 「계약체결 보고 및 감독원 임명 [2023 △△△(△△) 재해문자전광판 제작 설치]」에 따르면, △△△△△△△△△△△△는 △△△△△△△(주)과 △△,△△△,△△△원의 금액으로 2023. 6. 22. 수의계약(여성기업) 체결하였다.

[표 1] △△△△△사무소 재해문자전광판 2023년 신규설치 현황

(2023년 기준)

사업명	설치장소	사업비	주요사양
2023년 △△△(△△) 재 해문자전광판 제작설치	하△△마을 입구 (△△ △△시 △△면 △△리 146-1)	△△△△△천원	- (LED 모듈) Full Color / 160mm×160mm(5mm pitch) - (Main Controller) DVI(1,024 x 768) - (외함) 4.2m × 1.16m × 0.3m - (기둥) Ø406.4 x 9t x 7m

※ 자료: 사무소 제출자료 재구성

[그림 1] △△△△△사무소 재해문자전광판 2023년 신규설치 견적서

재해문자전광판 설치 사업의 적정성 등을 검토하기 위하여 2023년 △△△△△ △△△△△△△에서 추진한 사업 외 재해문자전광판 설치사업을 추진한 △△△△ 사무소의 계획수립 및 견적서 등을 검토하였다.

△△△△△△-△△△△(2023.6.21.)호 「2023년 △△△△△△ 재해문자전광판 교체 시행 결의」에 따르면, △△△△△△△△△△도 △△△△△△△△△△△△와 동일한 시기에 △△△△△△△(주)으로 부터 제출받은 견적서를 첨부하여 재해문자전광판을 교체 설치하는 계획을 수립하였다.

[표 2] △△△△△△ 재해문자전광판 2023년 신규설치 현황

(2023년 기준)

사업명	설치장소	사업비	주요사양
2023년 △△△△△△ 재해문자전광판 교체 시행 결의	△△△야영장 (△△△ △△△ △△△25)	△△△△△천원	- (LED 모듈) 크기: 160mm×160mm / 화소간격 5mm - (POWER SUPPLY) DC 5.0V, 1500W - (외함) 206m × 1.8m × 0.4m

※ 자료: 사무소 제출자료 재구성

[그림 2] △△△△△△ 재해문자전광판 2023년 신규설치 견적서



△△△△△△-△△△△(2023.6.27.)호 「물품 계약 체결 및 감사원 임명[△△△△△△ 재해문자전광판 구매 설치]」에 따르면, △△△△△△△△△△는 △△△△△△△(주)과 △△,△△△,△△△원의 금액으로 2023. 6. 26. 수의계약(여성기업) 체결하였다.

위와 같이 공단은 재해문자전광판 설치(구매)를 각 △△△△사무소에서 별도로 시행하고 있으나, 동일한 업체 △△△△△△△(주)에서 받은 견적서의 동일 부품 규격임에도 단가에서 차이가 발생하고 있어, 비교 분석을 위하여 동일한 시기에 재해문자전광판을 설치한 북한산△△△△도봉사무소*를 포함하여 3개사무소에서 설치한 재해문자전광판 설치 사업 견적서를 비교하였다.

* [2023년 △△△△△ 재해문자전광판 구매·교체 시행 결의] △△△△△사무소-△△△△(2023.6.21.)

[표 3] 2023년 재해문자전광판 설치 견적서 비교

(2023년 △△△△△△△(주) 기준)

품명	규격	△△△△△	△△△	△△△△△	비고
LED 모듈 설치	FullColor, 160×160mm P5				개
전원공급장치	DS 5V, 1.5KW				개
BUS-BAR 설치	3×50mm, 1.33kg/m				KG
Main Contoller 설치	DVI, 1024×768				대
VIDEO SECTION BOARD 설치	VIDEO4×8 Contol				개
제어용 컴퓨터 설치	산업용 PC, 임베디드OS				식
재해문자정보시스템 설치	재해문자정보시스템 수신				식
UTP 광점퍼코드(2m) 설치	SC/PC-2mm, 2m				개
UTP 광점퍼코드(10m) 설치	SC/PC-2mm, 10m				개
전원스위치 설치	단상, AC 220V/5KW				식
전원선(25SQ)설치	KIV 25SQ × 1C				m
전원선(4SQ)설치	VCT 4SQ × 2C				m
전원선(25SQ)설치	F-CV 0.6/1KV 25SQ × 4C				m
써지보호기 설치	뇌전류 보호				개
외함제작	2.6m×1.8m×0.4m				식

※ 자료: 전자문서시스템 자료 재구성

또한, 아래 [표4]와 같이 2023. 6. 재해문자전광판 설치(구매) 사업을 추진한 △△△△△△△△△*와 △△△△△△△△△△**의 경우도 견적서를 비교한 결과, 동일한 업체 (주)△△△△△△△△△△에서 받은 견적서의 동일 부품 규격임에도 단가에서 차이가 발생하고 있는 실정을 확인하였다.

* [2023년 재해문자전광판 교체사업 시행결의] △△△△△△-△△△△(2023.6.14.)

** [2023년도 △△△△△△ 재해문자전광판 구매·설치 시행결의] △△△△△△-△△△△(2023.6.16.)

[표 4] 2023년 재해문자전광판 설치 견적서 비교

(2023년 (주)△△△△△△△△△△ 기준)

품명	규격	△△△	△△△	비고
재해정보안내전광판	동영상 A형			식
제어시스템	제어PC 및 프로그램 등			식
전광판 구조물 및 기초공사	원폴형			식
시운전 및 개통	현장개통 및 시운전			식
산업안전보건관리비	-			식
계 (V.A.T 별도)				

※ 자료: 전자문서시스템 자료 재구성

위 [표3], [표4]와 같이 2023. 6. 동일한 시기에 동일한 업체 △△△△△△△(주), (주)△△△△△△△△△△에서 받은 견적서임에도, 각 사무소마다 동일한 부품 규격에서 단가 차이가 발생하고 있어 불요·불급한 사업비가 지출되고 있는 실정으로, △△△△△ △△△△△에서는 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 재발방지 대책을 마련하여 재해문자전광판 설치 사업 추진 시 불요·불급한 사업비 지출을 억제하고 예산을 절감 할 수 있도록 노력할 필요가 있다.

4. 관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△ 및 △△△△△ △△△△△는 종합감사 결과를 수용
하며, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을
제시하였다.

5. 조치할 사항

이사장(△△△△△ △△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한
재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)

이사장(△△△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을
통한 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)