

## 전기공사 계약 등에 관한 특정감사 결과

(’24.5.24.(금), 국립부산과학관 청렴감사팀)

### □ 감사 개요

#### ○ 관련 근거

- 「공공감사에 관한 법률」 제19조, 동법 시행령 제11조
- 「국립부산과학관 감사규정」 제7조
- 청렴감사팀-232(2024.3.22.) 「특정감사 실시 계획」
- 청렴감사팀-347(2024.4.29.) 「특정감사 보완조사 실시」

#### ○ 감사 목적 : 전기공사 계약과 관련하여 계약업체 선정 경위와 고의 여부 등을 확인하기 위한 특정감사 실시

#### ○ 감사 기간 : 2024. 3. 25. ~ 3. 29. / 4. 30. ~ 5. 2.

#### ○ 감사 대상 : ○팀, ◇센터, □실

#### ○ 감사 범위 및 주요 점검사항

- 계약업체 선정 및 계약 관리의 적정 여부, 해당 업체의 전기공사업 등록 여부, 「전기공사업법」 등 관련 법령 및 내부 규정 준수 여부
- 감사대상자와 해당 업체와의 관계 및 「임직원 행동강령」 등 관련 내부 규정 위반 여부 등 확인

#### ○ 감사반 : 감사반장 외 1명(총 2명)

### □ 처분요구 총괄표

- 감사 결과 아래 [표1]과 같이 총 7건의 지적사항(행정상 처분 2건, 신분상 처분 5명)이 도출되어 내부 검토과정을 거친 후 처분요구 사항을 확정함.

[표1] 처분요구 총괄표

| 합계 |    |    | 재정상 처분 |    | 신분상 처분 |         | 행정상 처분 |    |    |    |    |
|----|----|----|--------|----|--------|---------|--------|----|----|----|----|
| 건수 | 금액 | 인원 | 변상 명령  | 시정 | 징계     | 주의 / 경고 | 현지 주의  | 시정 | 개선 | 권고 | 통보 |
| 2건 | -  | 5명 | -      | -  | 1명     | 4명      | -      | -  | 1건 | 1건 | -  |

## □ 처분요구사항 일람표

| 순번 | 처분사항              | 처분요구                |             |     | 처분대상자          | 조치부서                   |
|----|-------------------|---------------------|-------------|-----|----------------|------------------------|
|    |                   | 행정상                 | 신분상         | 재정상 |                |                        |
| 1  | 전기공사 계약업체 선정의 부적정 | 개선<br>요구<br>/<br>권고 | 징계<br>(경징계) | -   | ○팀<br>A        | ◇센터<br>(○팀)<br>/<br>◎실 |
|    |                   |                     | 경고          | -   | 「관련자」<br>부분 삭제 |                        |
|    |                   |                     | 경고          | -   | 「관련자」<br>부분 삭제 |                        |
|    |                   |                     | 경고          | -   | 「관련자」<br>부분 삭제 |                        |
|    |                   |                     | 주의          | -   | 「관련자」<br>부분 삭제 |                        |

## □ 주요 지적사례

| 사례 ①                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 전기공사 계약업체 선정의 부적정 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>「국립부산과학관 전기안전관리규칙」 제4조(의무) 제1항과 제5조(전기안전관리자의 선임 및 직무)에 따르면 전기설비에 대한 공사 등에 있어서 전기설비관계법령 및 전기안전관리규칙을 준수하여야 하며, 전기안전관리자는 공사·유지·운용상의 전기안전관리에 대한 업무를 감독하도록 되어 있음.</li> <li>또한, 과학관 직원은 「인사규정」 제38조(성실의 의무)에 따라 법령, 정관 및 관련 규정을 준수하고 맡은 바 직무를 수행하기 위하여 창의와 성실로 책임을 다 하여야 하고, 「임직원 행동강령」 제23조(청렴한 계약의 체결 및 이행)에 의하면 계약 등에 있어 관계 법령에서 정한 절차에 따라 공정하고 투명하게 업무를 수행해야 함.</li> </ul> |                   |
| <p>▶ 관련자는 전기공사 계약 체결 시 <u>실제 해당 시기별 전기공사직종 노임단가를 일부 초과하거나 작업 인원수가 불분명한 견적서를 첨부하는 등 청렴 계약 체결 의무를 일부 소홀히</u> 하였음. 또한, 개별 공사의 <u>실제 작업 인원수 등 상세 내용을 정확히 파악하고 있지 않으므로 전기안전관리자의 직무를 일부 소홀히</u> 함.</p> <p>▶ 전기공사를 포함한 모든 시설 관련 공사의 계약 체결 시 <u>관련 면허·자격 등 증빙서류를 반드시 첨부</u>하고, ◇센터가 주관하여 <u>철저한 검증을 통해 계약업체를 선정할 것이 요구</u>됨. 또한 <u>시중노임 단가 준수 및 계약 이행여부 점검 등을 포함하여 사업관리체계 개선방안을 마련할 것이 요구</u>됨.</p>                     |                   |

## □ 조치계획

- 감사 결과 처분지시(통보 및 징계의결 등) 및 조치결과 확인
- 조치결과 공공감사정보시스템 입력·관리 및 경영공시(수시) 추진