

나. 제 목 : 건축시설물 단가계약 운영에 관한 사항

(1) 업무개요

건축시설물(마감재, 안내표지)에 대한 단가계약은 호선별 및 안내표지판으로 구분하여 다년도(2년) 계약에서 단년도(1년) 계약으로 전환하면서 매년 12월~익년 1월 계약 공백이 발생하며, 최근 3년간 자체 보수 건수는 연평균 385건에 이른다. 그 결과 긴급 수선과 정기 유지보수에 차질이 생기고 있으며, 단년도 계약으로 작업자 숙련도 저하, 인력 운영의 비효율, 품질 확보의 어려움이 지속되고 있다.

(2) 관계 규정 및 판단 기준

「지방계약법」 제25조(단가계약) 및 「1·2·3호선 건축분야 단가계약 업무개선 추진계획(☆부-3956, 2016.11.16.)」에 따라, 건축시설물(마감재, 안내표지)에 대한 단가계약은 호선별(1호선, 2호선, 3호선)과 안내표지판으로 구분하여 체결하고 있으며, 「토목구조물 유지보수 단가계약 방법 개선(☆부-4221, 2016.12.2.)」을 준용하여 기존의 다년도(2년) 계약 방식에서 단년도(1년) 계약 방식으로 전환하여 운영하고 있다.

《 관련근거 》

【지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률】

제25조(단가계약) ① 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 일정한 기간 계속하여 제조·구매·수리·보수·복구·가공·매매·공급·사용 등의 계약을 체결할 필요가 있을 때에는 해당 회계연도 예산의 범위에서 미리 단가(單價)에 대하여 계약을 체결할 수 있다. ② 제1항에 따른 단가계약의 범위·절차·기준, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

【1·2·3호선 건축분야 단가계약 업무개선 추진계획, ☆부-3956, 2016.11.16】

Ⅱ. 추진방향 : 호선별 건축시설물 마감재(타일, 셔터 등) 단가계약 기간 통일
1,2,3호선 안내표지판 통합발주

【토목구조물 유지보수 단가계약 계약방법 개선, ☆부-4221, 2016.12.2.】

Ⅱ. 계약방법 검토내용 : 「토목구조물 유지보수 단가계약」 계약방법을 검토한 결과 대구시 감사관 보완 결과 수용 및 매년 여러 업체에 기회 제공, 계약원칙에 부합, 물가 변동 반영에 유리한 단년도 단가계약으로 추진하는 것으로 타당함.

(3) 감사 결과 확인된 문제점

단년도 건축시설물 유지보수 단가계약 방식으로 인해 매년 12월부터 익년 1월까지 준공 처리 및 착공 준비 기간 동안 계약 공백으로 자체 보수 건수가 3년 평균 385건으로 긴급 수선 및 정기 유지보수에 차질이 발생하고 있다. 또한, 매년 반복되는 신규 계약 체결로 현장 작업자의 숙련도가 저하되고, 다수 현장의 작업 여건 상이로 인력 배치 및 운영의 효율성이 떨어지고, 유지관리 품질 확보의 어려움이 상존한다.

[표 7] 단가계약 공백기 보수현황 [기간 : 2022년, 2024년 12월~익년 1월]

구분	자체보수			고장신고
	2022년	2023년	2024년	
합계	394건	475건	288건	23건
1호선	110건	173건	97건	10건
2호선	152건	202건	122건	5건
3호선	132건	100건	69건	8건

(4) 부서 의견

단년도 계약의 반복 체결로 인해 매년 계약 공백기 동안 자체 보수 증가, 작업자 숙련도 저하, 공정 효율성 저하 등의 문제가 지속적으로 발생하고 있습니다. 이에 따라 향후 다년도 계약 전환의 타당성 검토와 제도 개선이 필요합니다. 향후 계약부서, 예산부서 등 관련 부서와 협의하여 현실적이고 법적 타당성이 확보된 개선방안을 도출하고, 정기적인 작업자 교육 체계도 병행하여 유지관리 운영의 안정성을 확보하겠습니다.

(5) 조치할 사항

◇팀은 계약 공백과 인력 운영의 비효율성 등을 해소하기 위해 관련 부서와 협의하여 지역업체 참여 기회를 고려한 공정별 분리 계약과 다년도 계약 등의 방식 검토 및 작업자 숙련도 유지 및 인력 운영의 안정성 확보를 위한 교육·관리 방안을 마련하기 바랍니다.

(6) 처분사항

(가) ◇팀 행정상 「권고」