

# 한국가스공사 상임감사위원

## 주의·경고 요구 및 통보

일련번호 제23-안전건설종합-20호

제목 이동식 안전체험 교육시설 위탁운영 계획 수립 부적정

소관부서 \$\$본부 ◇◇◇◇부

조치부서 ♥♥♥♥처, \$\$본부 ◇◇◇◇부

내용

### 1. 업무 개요

舊 재난안전처 재난총괄부(이하 “재난총괄부”라 한다)는 「직제규정 시행세칙」 [별표2] ‘분장업무’에 따라 재난 및 안전관리 업무, 재난관리 교육훈련 계획 수립 및 시행 등의 업무를 담당하였고, 舊 ㄱㄱㄱㄱ본부 건설ㄱㄱㄱㄱ부(이하 “건설 ㄱㄱㄱㄱ부”이라 한다)는 안전·보건·환경 경영시스템 관리 총괄 업무를 수행하며 “이동식 안전체험 교육시설 대여 및 위탁교육운영”(계약상대자 : 사단법인 ㉠㉢㉠㉢㉠㉢㉠㉢, 계약기간 : 2021. 10. 19. ~ 2024. 10. 18.)을 위하여 용역업무를 수행하였다.

### 2. 관계규정 및 판단기준

「예정가격작성기준」(기획재정부 회계예규) 제2조 제2항에 따르면 예정가격 작성시 표준품셈에 정해진 물량, 관련 법령에 따른 기준가격 및 비용 등을 부당하게 감액하거나 과잉 계상되지 않도록 하여야 하고 되어 있다.

또한 「용역계약일반조건」(기획재정부 계약예규) 제31조 제1항에 따르면 계약내

용의 변경으로 계약금액이 100분의 40이상 감소되었을 경우에는 계약상대자는 해당 계약을 해제 또는 해지할 수 있다고 규정되어 있다.

따라서 재난총괄부는 “이동식 안전체험 교육시설 대여 및 위탁교육운영 용역계획(안)”(이하 “안전체험 교육”이라 한다)을 위한 예정가격 산출 시 교육여건 등을 고려하여 교육수요를 면밀하게 분석하여 과잉 계상되지 않도록 주의해야 할 필요가 있다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

재난총괄부는 2021. 2. 26. 공사(公社) 이사회에서 의결된 「2021년 안전경영책임계획」에 따라 산재가 빈번히 발생하는 건설현장의 교육인프라 개선을 위하여 1일 2회(10명/회)로 교육인원을 임의 산정하여 【표 1】과 같이 총 9,156명을 대상으로 교육계획을 수립(2021. 7. 30.)하였다.

【표 1】 안전체험 교육 주요 내용

| 교육대상         | 교육인원     | 교육기간 | 교육횟수             | 체험교육시설                                      |
|--------------|----------|------|------------------|---------------------------------------------|
| 공사 및 협력업체 직원 | 총 9,156명 | 약 3년 | 1일<br>2회(10명/1회) | ① 사다리추락<br>② 중장비체험<br>③ 토사붕괴/지중매립<br>④ 밀폐공간 |

그리고 산업☐☐부는 2021. 7. 30. 수립된 안전체험 교육 이행을 목적으로 「이동식 안전체험 교육시설 대여 및 위탁교육운영 용역」 계약을 【표 2】와 같이 추진하였으며, 그 이후 2022년 「직제규정 시행세칙」 [별표 2] ‘분장업무’의 변경에 따라 건설▽▽▽▽부(現 \$\$본부 ◇◇◇◇부, 이하 “◇◇◇◇부”라 한다)가 안전체험 교육을 이행하였다.

【표 2】 안전체험 교육 계약현황

(단위 : 천원, 부가세 제외)

| 용역명                             | 계약번호       | 계약상대자                   | 분담내용     | 계약금액    | 계약기간                         |
|---------------------------------|------------|-------------------------|----------|---------|------------------------------|
| 이동식 안전체험 교육시설<br>대여 및 위탁교육운영 용역 | 2021AS0212 | 사단법인<br>a b a b a b a b | 위탁교육운영관리 | ???,??? | '21. 10. 19<br>~ '24. 10. 18 |
|                                 |            | (주)c d c d              | 교육시설 대여  | ???,??? |                              |
| 합 계                             | -          | -                       | -        | ???,??? | -                            |

그러나 2023년 건설안전 종합감사기간(2023. 4. 3. ~ 2023. 4. 28.)에 ◇◇◇◇부가 시행한 교육실적을 살펴본 결과, 기본계획 중 건설현장에 대한 교육은 야적장 부지부족 및 공사 미착공 등의 사유로 2022년 말까지 「㉠㉠~㉢㉢ 천연가스 공급시설 건설공사」 및 「㉣㉣열병합 천연가스 공급시설 건설공사」에 불과하였으며, 사업소를 포함하여 교육을 진행하였으나 교육 이행률은 당초 기본계획 대비 약 25%로 미흡한 것으로 확인되었다.

그 결과 ◇◇◇◇부는 공동도급(분담이행방식) 중 교육 운영을 분담하는 주계약상대자(사단법인 a b a b a b a b)로부터 '22년까지 시행한 이동식 안전체험 교육의 실제 교육인원이 당초 계획대비 3분의 1 수준으로 감소함을 이유로 계약해지를 요구<sup>1)</sup>(2022. 12. 01.) 받은 바 있다.

이에 ◇◇◇◇부는 건설안전 종합감사기간 중 주계약상대자에게 용역계약해지 합의를 승부<sup>2)</sup>(2023. 04. 18.)하여 계약 해지를 추진 중이며, 교육시설 대여를 분담했던 부계약자(c d c d)와 단일 수급인으로 하여 구체적인 계획이 없이 계약을 유지하는 등 기본계획부터 계약관리 및 교육이 효과적으로 이루어지지 않고 있는 것으로 확인되었다.

1) a b a b a b a b-1201(2022. 12. 01.) “「이동식 안전체험교육시설 위탁교육 운영」과업 1/3 축소에 따른 운영 종료의 건”

2) ◇◇◇◇부-577(2023. 04. 18.)“이동식 안전체험 교육시설 위탁운영 용역계약 해지 합의서 승부 및 확인요청”

## 관계부서 등 의견 및 검토결과

재난총괄부는 기본계획 수립 시 '21년~'24년 주배관 건설공사 예정사항을 참고하여 시공사 현장소장 및 안전관리자는 4회, 시공사 및 하도사 직원은 3회, 현장작업자는 2회 등으로 대상별 교육 횟수를 차등 적용하여 ㉠㉡~㉠㉢ 구간의 협력사 인원을 기준으로 총 소요인력 9,165명을 산정하였으며, 제천 안전체험교육장 벤치마킹을 통하여 실질적인 교육을 위해 2시간에 10명으로 오전과 오후 과정을 개설하여 일 2회 시행하는 것으로 교육계획을 수립하였다고 의견을 제시하였다.

그러나 재난총괄부는 건설현장의 야적장 부지 등 현장 여건을 고려한 교육 계획 수립이 미흡했던 것으로 교육 실적이 당초 계획대로 이행되지 않았다고 확인된다. 그리고 교육을 시행한 ◇◇◇◇부는 이번 감사 건과 관련하여 별도의 의견을 제시하지 않았다.

## 조치할 사항

♥♥♥♥처장은

- ① 현장 여건을 고려하지 않고, 교육 기본계획을 과다하게 수립한 담당자에게 경고 조치 (경고), 부서장에게 주의 조치하시기 바랍니다. (주의)

### [관련자]

재난안전처 재난총괄부(現 ㅍㅍㅍㅍ지역본부 ㅍㅍ부) 차장 MMM (경고)

재난안전처 재난총괄부(現 >>>>실)

처장 XXX (주의)

◇◇◇◇부장은

② 용역계약 분담이행 중 “교육시설 대여”의 활용방안을 마련토록 조치하시기  
바랍니다. (통보)

[관련부서]

\$\$본부 ◇◇◇◇부 (통보)