

한국가스공사 상임감사위원회

개 선

일련번호 제23-공급종합-09호

제 목 경상정비 공기구 정산기준 및 구매절차 개선

소관부서 ●●본부 ☒☒☒☒처

조치부서 ●●본부 ☒☒☒☒처

내 용

1. 업무 개요

☒☒☒☒처 ○○○○부는 「직제규정시행세칙」 [별표 2] ‘분장업무’에 따라 공급설비 정비계획을 관리하는 부서로서, 매년 ΦΦΦΦΦΦΦΦ(이하 “ΦΦΦΦ”라 한다)와 수의계약으로 체결하는 “천연가스설비 경상정비공사 및 관로검사용역”(이하 “경상정비공사”라 한다)의 설계 및 준공업무를 담당하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「(계약예규) 예정가격작성기준」 제17조에 따르면 ‘간접재료비’는 공사목적물의 실체를 형성하지 않으나 공사에 보조적으로 소비되는 물품의 가치로 정의하고 있으며, 간접재료비 항목 중 소모공구·기구·비품에 대해서는 내용연수 1년 미만으로서 구입단가가 법인세법 또는 소득세법 규정에 의한 상당금액이하인 감가상각대상에서 제외되는 소모성 공구·기구·비품의 가치로 규정하고 있다.

한편 경상정비공사 ‘공급설비 계약특수조건’ 제4조 제3항 사목에 따르면 감가상각비는 일반공구 및 일반시험용 계측기구를 제외한 정비작업 수행을 위하여

보유하고 있는 공구와 기구(차량운반구 포함)의 감가상각비를 말하며 계약 당해 연도에 감가상각비의 영향을 주는 단일 품목 100만 원 이상의 공구와 기구 등의 신규 구입 시에는 우리공사와 사전협의 및 경상정비심의회의 승인 후 구매관리하고 감가상각비는 관련 법규에 따라 정산한다고 되어 있다.

또한 사규 「자산관리규정」 제3조에 따르면 ‘자산’이란 공사의 업무수행관련 취득하는 내용연수가 1년 이상이고 취득가액이 단위별로 50만 원 이상의 유·무형 자산으로 규정되어 있다.

따라서 ○○○○부는 내용연수 1년 미만으로서 구입단가가 50만 원 미만인 소모성 공구와 기구는 경상정비공사 계약비목 중 요율에 따라 확정 지급되는 간접재료비 항목으로 집행되도록 관리하여야 하며, 상기 외 구입단가가 50만 원 이상인 자산성 공구와 기구에 대해서는 우리공사의 승인을 거쳐 구매하고 감가상각비 항목으로 집행되도록 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 경상정비 공구와 기구 정산기준 개선 필요

경상정비 수행을 위해 ΦΦΦΦ가 직접 구매하는 공구와 기구는 취득가액 대비당해 연도 당기충당금에 해당되는 금액을 경상정비공사 계약내역서 ‘기계정비’ 비목 중 감가상각비로 【표 1】과 같이 준공 시 정산 지급하고 있다.

그런데 내용연수 1년 미만으로서 구입단가가 자산관리규정의 50만 원 미만으로 간접재료비에 해당되는 품목에 대해서도, 경상정비공사 계약특수조건에 해당내용이 반영되지 않아 계약상대자가 구매한 모든 공구와 기구에 대해 감가상각비로 정산하고 있는 실정이다.

【표 1】 2020년~2021년 경상정비공사 공구와 기구 감가상각비 집행 현황

(단위: 원, 부가가치세 별도)

사업소	연도	감가상각비 정산금액	50만원 미만 품목 감가상각비	
			수량	금액
◆◆◆◆본부	2020년	43,105,712	16종	1,238,840
	2021년	43,361,862	13종	988,849
◆◆◆◆본부	2020년	31,213,769	3종	258,500
	2021년	33,867,111	3종	207,500
■ ■ ■ ■ 본부	2020년	111,133,740	13종	817,620
	2021년	74,661,363	11종	454,651
계			59종	3,965,960

※ 출처: 2020년~2021년 경상정비공사 준공내역서 재구성

그 결과 간접재료비에 해당되어 별도 지급하지 않아도 되는 공구와 기구 품목 59종을 감가상각비로 정산함에 따라 경상정비공사 예산 3,965,960원이 추가적으로 집행되는 결과를 초래하였다.

나. 경상정비 공구와 기구 구매절차 개선 필요

ΦΦΦΦ는 경상정비 수행에 필요한 단일품목 100만 원 이상의 공구와 기구의 신규 구입 시에는 해당 지역본부 담당부서와 사전협의와 경상정비심의회의 승인 절차를 거쳐 구매하고 감가상각비로 정산하고 있다.

그런데 단일 품목 50만 원 이상 100만 원 미만의 공구와 기구 구매에 대해서는 경상정비공사 계약특수조건에 반영되어 있지 않으며, 해당 금액 공구와 기구는 ΦΦΦΦ 자체적으로 구매하고 감가상각비로 정산함에도 우리공사의 사전승인 절차 없이 구매·관리되고 있는 실정이다.

그 결과 50만 원 이상 100만 원 이하의 공구와 기구는 발주자 승인 없이 구매가 가능하여 무분별하게 집행될 우려가 있어 예산통제의 어려움이 발생할 수 있다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

☒☒☒☒처 ○○○○부는 2023년 경상정비공사 계약 시 계약특수조건에 감가상각비 정산 금액 기준을 마련할 예정이라는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

☒☒☒☒처장은

향후 경상정비공사 설계 시 ① 간접재료비에 해당되는 내용연수 1년 미만으로서 구입단가가 자산관리규정의 50만 원 미만의 공구와 기구는 감가상각비 정산 대상에서 제외되도록 조치하시고,

② 단일 품목 50만 원 이상 100만 원 미만의 감가상각비 정산대상 공구와 기구에 대해 우리공사 사전승인 후 계약상대자가 구매하도록 구매 절차를 마련하시기 바랍니다. (개선)

[관련부서]

☒☒☒☒처 ○○○○부