

한국가스공사 상임감사위원

주의 요구 및 통보·권고

일련 번호 제23-공급종합-37호

제 목 자체 안전성평가 시행 미흡

소 관 부 서 본부 ··본부

조치부서 ○○○○본부 ☆☆☆☆처, ●●●●본부 ◆◆◆◆본부, ▼▼▼▼실

네 옴

1. 업무 개요

◆◆◆◆, ◆◆, ■■■■본부 부는 「직제규정시행세칙」 [별표 2] ‘분장 업무’에 따라 관할지역 설비운영 안전·보건·환경 경영시스템 업무와 안전관리규정 실시 기록의 작성 및 보존 등의 업무를 총괄하여 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단근거

「한국가스공사 안전관리규정¹⁾」 제18조, 「KOGAS-FM-01 설비 안전관리매뉴얼」 제18조 및 「KOGAS-FP-01 설비 안전성 평가 절차서²⁾」 6.1.4절에 따르면 공사(公社)는 가스공급시설의 신규 설치나 기존시설을 변경하고자 할 때에는 사전에 자체적으로 안전성평가를 실시토록 하고 있으며, 기존 시설에 대해서는 5년에 1회 이상 정기적으로 자체 안전성평가를 실시하도록 되어 있다.

이를 더 구체적으로 살펴보면, 이미 평가한 설비에 대해서는 5년이 되는 때의 전후 3개월 이내에 시행하여야 하며, 평가실시 후 5년 동안 증설되는 배관의

1) 「도시가스사업법」 제26조에 따라 가스공급시설의 안전유지에 관한 사항을 마련하여 산업통상부·자원부장관에게 제출한 문서

2) 구. 안전성평가절차서(EHSQP-5100)

경우에는 인접배관을 재평가하는 때에 시행하도록 되어 있다.

이와 관련 ‘2019년 안전·품질분야 특정감사³⁾(자체감사)’ 시 설비 자체 안전성 평가 시행 실태를 점검한 결과, 일부 사업소에서 주배관의 자체 안전성평가 업무를 누락·지연하는 사례가 빈번하여 상임감사위원회 안전품질처 주관으로 매년 시행되는 ‘EHSQ 경영시스템 이행평가⁴⁾ 체크리스트’에 ‘주배관’도 포함시켜 담당자에게 주배관에 대한 자체 안전성평가 시행 규정을 인지토록 개선하는 내용으로 감사처분 하였다.

이에 자체 안전성평가 관련 체크리스트의 개선 내용은 ‘2022년 안전보건환경 경영시스템 이행평가 체크리스트’에 포함되어 현재까지 이어져 오고 있으며, 이를 통해 각 사업소 담당자는 매년 주배관을 포함한 공급설비에 대한 5년 주기 자체 안전성평가 시행여부를 스스로 평가함으로써 누락 없이 안전성평가를 시행할 수 있는 기반이 조성되었다.

따라서 ◆◆◆◆, ◆◆ 및 ■■■■본부 〓〓부는 매년 시행되는 안전보건환경 시스템 이행평가 체크리스트 점검을 통해 자체 안전성평가 이행 실태를 면밀히 파악 및 모니터링하고, 이전 안전성평가일로부터 5년이 되는 때의 전후 3개월 이내에 반드시 자체 안전성평가를 누락 없이 시행할 수 있도록 관리해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 공급분야 종합감사기간(2023. 3. 13.~2023. 4. 14.)에 ◆◆◆◆, ◆◆ 및 ■■■■본부의 자체 안전성평가 시행 현황을 살펴본 결과, 【표 1】과

3) 제19-안전·품질-07호 “주배관 자체 안전성평가 업무수행 미흡”

4) 안전보건환경시스템 도입에 따라 구 ‘EHSQ 경영시스템 이행평가’는 2022년 이후 ‘안전보건환경시스템 이행평가’로 변경

같이 자체 안전성평가의 일부를 누락하거나, 그 다음해로 이월하여 소급 시행하였다.

【표 1】 자체 안전성평가 시행 현황

사업소	설비명	과거 시행년도 (완료보고일 기준)	재평가 시행 (기준일)	시행여부
◆◆◆◆ 지역본부	공급관리소 (11개소)	2017.8.11.	~ 2022. 11. 10.	2023. 3. 완료
◆◆ 지역본부	주배관	2017.11.14.	~ 2023.2.13.	미시행
	공급관리소 (3개소)	2016.8.12.	~ 2021.11.11.5)	
■ ■ ■ ■ 지역본부	공급관리소 (10개소)	2015. 9. 9.	~ 2020. 12. 8.	2021. 10. 완료

※ 출처: 확인서 "자체 안전성평가 시행에 관한 사항"(◆◆◆◆, ◆◆, ■■■■본부 〰〰부)

그럼에도 ◆◆◆◆본부와 ◆◆◆◆본부는 2022년 안전보건환경 경영시스템 이행평가 수검 시 통합체크리스트를 작성하여 주관부서(구 〰〰〰〰부)에 송부하면서, ◆◆◆◆본부의 경우에는 2022년도에 공사 시행관련 안전성평가 10회 실적만 기입하고 5년 주기 안전성평가 내용은 '해당없다(N/A)'고 사실과 다른 내용으로 기입⁵⁾하였고, ◆◆◆◆본부의 경우에는 주배관에 대하여 2022년 내 자체 안전성평가를 실시할 예정임을 명시⁷⁾하였음에도 종합감사 당일까지 안전성평가를 시행하지 않고 있었다.

또한, ■■■■본부는 2020년 구 EHSQ 경영시스템 자체평가 체크리스트를 작성·보고하면서 5년 도래 공급관리소의 안전성평가에 대한 언급 없이 2020년에 시행한 공사 및 직무관련 안전성평가 실적(18회)만 통합체크리스트에 기입하여 보고하였다.

그 결과 주변환경 변화 및 시설 노후화 등으로부터 발생될 수 있는 가스시

5) 2021년도는 EHSQ 경영시스템에서 안전보건환경 경영시스템으로 재구축되면서 안전보건환경 경영시스템 이행평가 미실시

6) ◆◆◆◆본부-7828(2022.12.01.)"안전보건환경 경영시스템 이행평가 통합체크리스트 송부"

7) ◆◆◆◆본부-8059(2022.11.16.)"안전보건환경 경영시스템 이행평가 통합체크리스트 송부"

설에 대한 위협의 즉각적인 경감·제거 조치가 지연될 우려가 있으며, 또한, 이를 위해 감사의견으로 제시·개선된 내부통제 장치(안전환경보건 시스템 이행평가 체크리스트 점검)가 제 기능을 하지 못함에 따라 추가적인 개선이 필요하게 되었다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

◆◆◆◆본부와 ■■■■본부 ㄱㄱ부는 공급관리소 정기 안전성평가 재평가 누락 건에 대하여 각각 이듬해 안전성평가를 소급 완료하였으며, 추후 동일사항이 재발하지 않도록 관리에 만전을 기함으로써 설비의 안전관리에 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

◆◆◆◆본부 ㄱㄱ부는 빠른 시일 내 안전성평가 계획을 수립하고 시행하는 등 설비의 안전성 관리를 위해 만전을 기함으로써 지반 침하 등 가스설비 주변의 환경변화로 초래될 수 있는 위협을 즉각적으로 경감·제거하고 추후 동일한 사항이 발생되지 않도록 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

▼▼▼▼실 ㄹㄹㄹㄹ부는 안전보건환경 경영시스템 이행평가를 통해 적기 시행여부를 확인하고 있으며, 안전보건환경 경영시스템 이행평가 시 ‘정기평가 대상의 과거 평가자료 확인’을 통해 적기 시행여부를 확인할 예정이라고 하였다.

조치할 사항

⊗⊗⊗⊗처장은

자체 안전성평가를 누락하거나 이듬해로 이월하여 지연 시행한 담당자에게 주의를 촉구하시기 바랍니다. (주의)

◆◆◆◆본부장은

가스설비에 대한 5년 주기 자체 안전성평가를 누락하지 않도록 이행 강화방안을 마련하여 2021년 이후 이행하지 않은 5년 주기 자체 안전성평가를 소급 실시하시기 바랍니다. (통보)

▼▼▼▼실장은

산업안전보건 경영시스템 이행평가 수검부서가 ‘체크리스트’를 허위 작성하여 평가받지 않도록 체크리스트의 점검 결과를 객관적 검증하고 규제하는 내용의 ‘산업안전보건 경영시스템 이행평가 개선 방안’을 마련하시기 바랍니다.(권고)

[관련자]

◆◆◆◆본부 ㄱㄱ부 차장 NNA

◆◆◆◆본부 ㄱㄱ부 대리 VVA

■ ■ ■ ■ 본부 ㄱㄱ부 차장 RRA (現 ■ ■ ■ ■ 본부 ○ ○ ○ ○ 부)

[관련부서]

◆◆◆◆본부 ㄱㄱ부 (통보)

▼▼▼▼실 ㄱㄱㄱㄱ부 (권고)