

【현황 및 근거】

- 「투자사업 관리지침」(2019.05.01. 시행 기준) 제4조 제1항에 따르면 투자사업 추진 절차는 사업예비선정(사업예비선정위원회), 타당성 조사(정부 예비타당성조사 포함), 투자심의(투자리스크위원회, 투자사업심의위원회), 투자의사결정, 사후관리의 순서를 원칙으로 하며, 제2항에 따르면 입찰에 의한 투자사업은 필요한 경우 사업예비선정 후 위임전결 규정에 의한 내부의사결정을 거쳐 입찰서를 제출하고 낙찰(우선협상대상자 선정 포함) 후 타당성 조사, 투자심의, 투자의사결정, 사후관리 순으로 추진해야 함
- 「위임전결규정」(2018.12.17. 시행 기준) 제7조 및 별표 2에 따르면 신규투자사업의 의사결정 단계 중 입찰서 및 협상제안서 확정 시에는 사장의 결재를 받아야 함
- 「법률자문 결과」(2023.10.16. 법무법인 ▲◆)투자사업을 위한 ‘정부 보조금 교부(공모) 신청’과 ‘입찰서 제출’ 행위에도 동일한 절차가 진행될 필요가 있음

【문제점】

- (◆◆ · ♣●) 2019. 4월 ◆☆◆ 수소생산기지 구축사업과 관련한 정부 보조금을 신청하였으나 어떠한 내부의사결정을 거치지 않고 시행하였으며, 신청 후 CEO 동향 보고를 통해 경영진에게 관련내용 공유 및 2019. 9월 정부 보조금 지원을 최종적으로 확정 받았고 이후 사업예비선정위원회를 거쳐 투자심의 및 투자의사결정 절차를 추진하였음
- (☞♣) 공모 참여를 위한 사업계획서 작성 및 제출 전에 CEO 결심요망을 통해 경영진에게 관련내용을 공유하였고, 제출 후 사업예비선정위원회, 투자심의, 투자의사결정 순의 절차를 거쳐 본 사업을 착수하였음

【조치할 사항】

- ▶ 투자시행부서가 정부 보조금 관련 사업 및 공모 신청 시 입찰과 같은 투자사업 추진절차를 이행할 수 있도록 투자사업 관리지침을 개정하시기 바람 (통보)