

현 지 조 치 사 항

일련번호 24-010-현지-2

제 목 건설사업기술인 업무용 차량운행비 정산 부적정

소관부서 사가사타마타본부 가라아라부

조치부서 사가사타마타본부 가라아라부

내 용

사가사타마타본부 가라아라부는 「직제규정 시행세칙」 별표2‘분장업무’에 따라 배관이설공사 관리 업무를 담당하면서 ‘△△~○○~▽▽구간 배관이설공사 통합 건설사업관리용역(계약번호: 2023WS0000, 계약기간: 2023. 02. 27.~2024. 06. 29.), 계약상대자: 주식회사 ☐☐)’을 계약관리 하고 있다.

「건설엔지니어링 대가 등에 관한 기준(시행일: 2021. 7. 14.)」 제11조(직접경비) 제1항에 따르면 현지 차량운행비는 그 실제 소요비용으로 하도록 되어 있으며, 개정된 동 기준(시행일: 2023. 4. 7.) 제2항에 따르면 이를 과업내용서에 명시하도록 되어 있고, 별표2 ‘건설사업관리기술인 배치기준 및 건설사업관리 직접경비’ 제3호(건설사업관리 직접경비 산출 및 정산방법) 나목에 따르면 차량운행비는 정산기준이 보다 구체화 되어 운임·통행료 등 영수증을 통해 정산하도록 되어 있다.

그리고 ‘△△~○○~▽▽구간 배관이설공사 통합 건설사업관리용역’ 과업내용서 1.7. 용역비 계상 및 조정 4) 직접경비에 따르면 현지 차량운행비는 차량 1대에 대해 감독관의 확인을 받아 실제 운행비용으로 정산하며 주유비 등은 운행일지, 주유일지 및 실비 영수증을 제출받아 정산하도록 되어 있다.

따라서 사가사타마타본부 가라아라부는 배관이설공사 건설사업관리용역의

차량운행비를 정산할 경우 과업내용서에 명시된 조항을 근거로 계약상대자에게
계약된 차량 1대에 대해서만 실비 영수증을 증빙하여 요청토록 해야 한다.

그런데 건설사업관리용역 성과감사 예비감사 기간(2024. 03. 06.~04. 12.) 동안 계
약상대자(주식회사 ☒☒)의 사무실을 방문(2024. 4. 1.)하여 차량운행기록을 점검한 결
과 계약된 차량 1대임에도 【표】와 같이 2024. 3. 7. 주유한 이후에 2024. 3. 12.
동일날짜에 주유한 영수증이 발견되었으며, 2023. 11. 17.에도 동일날짜에 주유한
영수증으로 기성지급을 요청하여 차량 운행 거리 대비 유류비가 계약상대자에게
과다 지급되었음이 확인되었다.

【표】 △△~○○~▽▽구간 건설사업관리용역 유류비 확인내역

일자	운행거리	주유 시간 및 금액
2024. 03. 07.~11.	121km	2024. 03. 07. 19:14:57 80,000원
2024. 03. 12.	32km	14:41:50 50,000원, 14:50:10 60,000원
2023. 11. 17.	49km	15:32:24 50,000원, 19:54:45 70,000원

※ 출처: 첨부1. 3월 차량운행기록부, 첨부2. 제3회 기성내역서(사가사타마타본부-0000, 2023. 12. 27.)

조치할 사항

사가사타마타본부 가라아라부장은

건설사업관리기술인의 업무용 차량운행비가 실제 소요비용 대로 정산될 수
있도록 차량운행기록을 철저히 관리하시어 과다 지급이 확인된 차량유류비 상당
액에 대해 기성, 준공 시 감액 정산하시기 바랍니다. (시정)

[관련부서]

사가사타마타본부 가라아라부 (시정)