

■ 지적사항 요약

1 건설관련 법규, 건설사업관리 이행 분야 (9건) No. 1~9

(2) 공사용 직접구매 자재 수급방법 부적정

주의 - ㉔

【현황 및 근거】

- 「판로지원법」 제11조에 따라 CCTV 등 직접구매 대상품목이 4천만 원 이상*인 경우 해당 공사의 사급자재로 구매해야 함


* (♂♂청 해석) 설계변경으로 증가량이 4천만 원 미만이라도 사급으로 수급해야 함

- 「공사계약일반조건」 제19조의6에 따라 사급자재 증가수량을 제때 지급할 수 없어 공사지연이 예상되는 경우 지입으로 수급이 가능

【문제점】

- ① (직접구매 자재 수급방법 부적정) ㉔㉔ 전기공사 준공기한이 연장(3→8→10월) 되어 사급자재(CCTV) 증가분의 수급 문제가 없음에도 지입자재로 처리

< 직접구매 자재(CCTV, 사급)를 지입자재로 수급한 현황 >



- ② (제경비 등 추가지급 초래) 사급이 아닌 지입자재로 변경계약을 체결함에 따라 낙찰률, 일반관리비, 이윤 등의 증가로 약 ??천 원이 추가 지급됨

< 낙찰률, 제경비 등 추가지급 현황 >

(단위: 원)

대 상	지입자재(A)		사급자재(B)		추가지급 (A-B)	비고
	낙찰률	금액	낙찰률	금액		
직접공사비 CCTV*	??%	??	??%	??	??	지입자재 낙찰률 적용
일반관리비, 이윤	??		-		??	추가 발생
계	??		??		??	-

* CCTV(사급) 당초 추정가격은 약 ??억 원(??천만 원 이상)으로 직접구매 대상임

【조치할 사항】

- ▶ 판로지원법에 따른 직접구매자재를 지입자재로 수급하고 추가비용을 초래한 담당자에 주의 요구 (주의)