

■ 지적사항 요약

2

공사·용역·물품 계약 이행 분야 (13건) No. 10~22

(21)

건설사업관리용역 물가변동으로 인한 계약금액 조정 부적정

시정 - ●단 ○부

【현황 및 근거】

- 「국가계약법」에 따라 계약체결 후 90일, 품목조정을 3% 이상 시 계약금액 조정함
- 「국가계약법 시행규칙」 제74조에 따르면 물가변동당시가격이 입찰당시가격보다 높고 계약단가보다 낮은 경우 등락폭은 영으로 한다고 되어 있음

【문제점】

- ① (등락률 산정 부적정) 물가변동당시가격이 입찰당시가격보다 높고 계약단가보다 낮음에도 등락폭을 영으로 하지 않고 노임단가 상승률만큼 반영함

등락폭	계약단가 × 등락률
등락률	(물가변동당시가격 - 입찰당시가격) ÷ 입찰당시가격

- 대상용역: ㉠㉡용역

< 전기감리 물가변동 적용 노임 및 계약금액 조정 현황 >

(단위: 원, 부가세 별도)

구분	적용 노임단가	직접인건비	과 계상 직접인건비	과 계상 용역비	비고
계약	??	??	-	-	-
1차 물가변동	??	??	??	??	등락률, 적용노임단가 오류
1차 물가변동(조정)	??	??	??	??	1차 정정(적용노임단가)
2차 물가변동	??	??	??	??	(최종)과다계상비

※ 시정금액 : ??원(부가세 포함)

【조치할 사항】

- ▶ 물가변동 시 과다 계상된 용역비 ??원(부가세 포함) 감액토록 조치(시정)