

통 보

제 목 지역정압기 시공감리 시 공사계획 승인 연장 누락

관 련 부 서 부산광역시본부

내 용

1. 업무 개요

공사는 「도시가스사업법」(이하 “도법”이라 한다) 제11조제1항 및 시행규칙 제11조제1항, 제12조제1항 및 별표 2에 따라 일반도시가스사업자 지역정압기⁹⁾에 대하여 시공감리를 실시하고 있으며, 이에따라 부산광역시본부에서는 감사대상기간 (2021.06.01. ~ 2024.03.31.)동안 관할 지역 내 지역정압기에 대한 시공감리를 [표 1] 과 같이 처리하였다.

[표 1] 부산광역시본부 시공감리 처리현황

구분	○○구	○구	○○○구	○○구	○○구	○구	○○구	계
지역 정압기	3	3	5	1	1	2	1	16

※ 자료출처 : 정보운영부 제공 시공감리 처리현황 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

일반도시가스사업자의 지역정압기 설치 시 도법 제11조제1항 및 시행규칙 제11조제1항, 제12조제1항 및 별표 2에 따라 신청자로부터 신청·접수 받아 공사에서 기술검토, 시공감리를 실시하고 있다.

9) 일반도시가스사업자의 소유 시설로서 지구정압기 또는 가스 도매 사업자로부터 공급받은 도시가스의 압력을 낮추어 다수의 사용자에게 가스를 공급하기 위하여 설치하는 정압기를 말한다.

지역정압기를 신규 설치하는 경우에는 기술검토 후 그 공사계획에 대한 공사 계획서, 공사공정표, 공사의 기술검토서, 시공관리자의 자격증 등을 모두 갖추어 별지 제13호 서식의 신청서를 산업통상자원부장관 또는 시장·군수·구청장의 제출 하고 공사계획 승인을 받아야 하며 허가관청에서는 공사계획서 등을 검토한 후 별지 제42호 서식에 따라 공사기간, 시점, 종점 등이 기재된 공사계획승인서를 발급하여야 한다.

도법 시행규칙 및 별표 일부 발췌

제12조 【공사계획의 승인 신청 등】

① 법 제11조 제1항 및 제4항에 따라 공사계획의 승인 또는 변경승인을 받으려는 자는 별지 제13호서식의 신청서를 산업통상자원부장관 또는 시장·군수·구청장에게 제출 <이하 생략>

[별표 2]

【공사계획의 승인대상】 1~2 <생략>

3. 사업소(제조소 및 공급소를 말한다. 이하 같다) 외의 가스공급시설

나. 정압기지(정압기)

1) 설치공사[계량설비, 가열설비 및 방산탑(벤트스택)의 설치공사는 제외]

[별지 제13호 공사계획 승인신청서]

[illegible]

[별지 제42호 공사계획 승인서]

[illegible]

또한, 공사 검사원은 「도시가스시설 검사업무 처리지침(2302-1), 이하 “지침”이라 한다.」 제3-5조(감리원의 업무범위)에 따라 시공감리 전에 현장에서 공사계획 승인 또는 공사계획 신고필 여부를 확인하고 실시하도록 규정하고 있다.

2302-1 도시가스시설검사업무처리지침

제3-5조 【감리원 업무범위】 ① 감리원이 시공감리 전에 현장에서 확인해야 할 사항은 다음과 같다.

1. 공사계획승인 또는 공사계획신고대상 시설의 경우에는 공사계획승인 또는 공사계획신고필 여부
2. 시공자 및 시공관리자 자격의 적정 여부 및 시공관리자 배치 여부
3. 공사 관계자에 대한 인적사항 확인 및 서명날인 요청

3. 감사결과 확인된 문제점

부산광역시본부 관련자(5급 ○○○)가 감사대상 기간 동안 실시한 일반도시가스 사업자 지역정압기 시공감리 적정 여부를 확인한 결과, 개시 전 허가관청의 공사 계획승인서는 발급받았으나 공사기간 연장으로 기존 공사기한이 지났음에도 연장 승인을 득하지 않은 사례가 아래 [표 2]와 같이 1건 확인되었다.

[표 2] 지역정압기 시공감리 시 공사계획 연장 미승인 내역

접수번호	시설명	검사원	기존 승인 기간	최종 감리일
2023-0925423	“A”	5급 ○○○	23.06.07~23.09.04	23.10.13
<공사계획승인서 사진 생략>		<검사표 사진 생략>		
기존 공사계획승인서(공사기한 : 23.06.07~23.09.04)		실제 공사 종료일자(23.10.13)		

※ 자료출처 : 종합감사 기간 동안 부산광역시본부에서 제출한 시공감리 서류 참조

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 부산광역시본부장은

차후 시공감리 시, 공사기간 연장으로 허가관청으로부터 승인받은 공사기한이
지난 경우에는 해당 공사계획 승인서 또는 신고서의 공사기한이 시공자 또는 행정
관청으로 하여금 변경될 수 있도록 안내·통지하는 등의 적절한 조치를 취하여
주시기 바랍니다. (통보)