

한 국 관 광 공 사 감 사

주의 요구 및 통보

감 사 명 : 정보기술(IT) 및 정보기술 특정감사

제 목 : 정보화 계획 수립 절차 미흡

관계부서 : ○○팀

내 용

1. 업무 개요

공사는 정보화 사업을 추진함에 있어 IT 인력 및 예산 등 자원의 효율적인 관리 및 운영을 도모하기 위하여 정보화 기본계획 및 시행계획을 수립하여 이행하여야 하고, 관련 세부사항은 「정보화업무규정」에 정하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「정보화업무규정」 제7조 및 제8조에 따르면 공사 정보화의 효율적 추진을 위하여 정보화책임관²⁾을 위원장으로 하는 정보화추진위원회(이하 “위원회”라 한다)를 설치하고, 위원회는 [표 1]과 같이 ‘정보화 기본계획의 수립 및 조정에 관한 사항’ 등을 심의한다고 정하고 있다.

2) 「정보화업무규정」 제3조 제5항에 따르면 정보화책임관은 공사 정보화 시책의 효율적인 수립시행과 정보화사업의 조정 등 정보화업무를 총괄하는 책임자를 말한다.

[표 1] 정보화 추진위원회 심의사항

1. 정보화 기본계획의 수립 및 조정에 관한 사항

- 1의2. 홈페이지 및 모바일 서비스 구축에 관한 사항
 - 2. 5억 이상의 정보시스템 구축에 관한 사항
 - 3. 정보화를 위한 제도개선 및 표준화에 관한 사항
 - 4. 정보화사업(홈페이지, 모바일서비스 등)의 중복성 검토에 관한 사항
 - 4의2. 정보화사업 우선순위 결정, 인적·물적 자원의 배정에 관한 사항
 - 5. 부서 간 이해관계의 조정에 관한 사항
 - 6. 기타 공사 정보화의 추진에 관하여 필요한 사항
-

자료: 「정보화업무규정」 재구성

그리고 같은 규정 제11조 및 제12조에 따르면 정보화책임관은 정보화 경영목표와 방침을 달성하고 공사의 효율적인 정보화 추진을 위하여 [표 2]와 같은 내용이 포함된 정보화 기본계획을 5년 단위로 수립하여야 하고, 정보화기획부서³⁾는 기본계획에 따라 매년 정보화 시행계획을 수립하는 것을 원칙으로 한다고 되어 있다. 한편, 「위임전결규정」에 따르면 관광정보화 기본계획(전략) 수립의 전결권자는 본부장으로 정하고 있다.

[표 2] 정보화 기본계획에 포함되어야 하는 내용

-
- 1. 정보화 목표(공사 경영전략과 연계한 정보화 목표와 기본 방침) 설정
 - 2. 정보화 정책의 기본방향 및 중장기 발전방향에 따른 연도별 정보화 추진 계획
 - 3. 정보시스템의 통합 관리 체제 구축 관련사항
 - 4. 정보통신 인프라 구축 관련사항
 - 5. 정보화 추진을 위한 교육 관련사항
 - 6. 정보보안 및 개인정보 보호 관련사항
 - 7. 기타 정보화 추진에 필요한 사항
-

자료: 「정보화업무규정」 재구성

3) 「정보화업무규정」 제3조 제6항에 따르면 정보화기획부서는 「직제규정시행세칙」에 따라 공사의 정보화 전략 수립, 과제 발굴 및 이행을 점검하고 관리하는 정보화 총괄업무의 주무부서를 말한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사대상 기간(2020년 1월~2023년 3월) 중 공사 정보화 계획 수립과 관련한 업무 내역을 점검한 결과 정보화 기본계획 및 시행계획 수립을 위하여 위원회를 개최하여 심의를 진행한 실적이 없으며, ■▲본부장을 전결권자로 하여 결재된 관광정보화 기본계획(전략) 수립관련 문서도 없음을 확인하였다. 정보화 기본계획은 공사 정보화 경영목표의 효과적 달성 지원 및 효율적인 정보화 추진을 위한 근간이 되는 계획임에도 ○○팀은 최근 5년간 위원회의 심의를 거쳐 정보화 기본계획을 수립한 적이 없으며, 이에 따른 정보화 시행계획도 매년 수립하지 않았다.

관계부서 의견 및 검토결과

○○팀은 감사결과를 수용하면서 「전자정부법」 제5조⁴⁾ 및 「지능정보화 기본법」 제7조⁵⁾에 따르면 중앙행정기관의장은 소속기관 및 산하 공공기관에 해당 기관의 5개년 정보화 기본계획 및 연 단위 실행계획을 작성하여 제출토록 요구하고 있으며, 이에 따라 공사는 주무부처인 문화체육관광부의 요구에 의거, 기관의 5개년 정보화 기본계획과 이를 기반으로 하는 연 단위 실행계획을 제출하고 있다고 답변하였다. 다만, 기관의 정보화 기본계획의 경우 정보화 추진위원회

4) 「전자정부법」 제5조(전자정부 기본계획의 수립) ①중앙사무관장기관의 장은 전자정부의 구현·운영 및 발전을 위하여 5년마다 제5조의2제1항에 따른 행정기관등의 기관별 계획을 종합하여 전자정부기본계획을 수립하여야 한다.

5) 「지능정보화기본법」 제7조(지능정보사회 실행계획의 수립) ①중앙행정기관의 장과 지방자치단체의 장은 종합계획에 따라 매년 지능정보사회 실행계획을 수립·시행하여야 한다.

②중앙행정기관의 장과 지방자치단체의 장은 전년도 실행계획의 추진 실적과 다음 해의 실행계획을 과학기술정보통신부장관과 행정안전부장관에게 제출하여야 한다. 이 경우 행정안전부장관은 지방자치단체의 전년도 실행계획의 추진 실적과 다음 해의 실행계획을 종합하여 과학기술정보통신부장관에게 제출하여야 한다.

③중앙행정기관의 장과 지방자치단체의 장은 제2항에 따라 제출된 다음 해의 실행계획 중 대통령령으로 정하는 중요한 사항을 변경하는 경우에는 그 내용을 과학기술정보통신부장관과 행정안전부장관에게 제출하여야 한다.

심의가 필요한 사항을 인정하고, 위원회 심의 없이 기본계획을 수립, 관할 중앙행정기관에 제출한 것으로 갈음한 것은 적절히 않은 것으로 판단되며, 정보화 기본계획 수립은 「위임전결규정」에 따라 ■▲본부장 전결로 처리해야 하는 사항이었음에도 불구하고, ○○팀장 전결로 처리한 것은 부적절했다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은

- ① 정보화 계획 수립과 관련하여 공사 기관 상황 및 공공기관 정보화 운영 현황 등을 반영하여 「정보화업무규정」의 개정을 추진하고, (통보)
- ② 제 규정을 미준수하는 등 정보화 계획수립 업무를 미흡하게 처리한 관련자에게 주의를 촉구하시기 바랍니다. (주의)