

감사결과 처분요구서

분류번호	2023-052	요구일자	2023.2.14.	처분종류	통보
처분대상부서	◆◆팀	조치부서	◆◆팀	회신기일	2023.4.15.
건 명	국내사무소 운영실태 감사 - 개발협력 혁신파트너 성장프로그램 위탁운영기관 선정 절차 부적정 -				

1. 내 용

- 2021. 7. 22. ○○부서에서는 글로벌가치사슬 진입을 목표로 하는 부산지역 소재 기업들의 개발도상국 진출을 지원하기 위한 개발협력 혁신파트너 성장지원 프로그램(이하 ‘프로그램’) 운영안을 수립하고, A기관¹⁾을 위탁운영 협약기관으로 잠정 계획하여 ㉡팀(現 ◆◆팀, 이하 ‘㉡팀’) 협조 결재²⁾를 받아 진행한 바 있음.
- 본 프로그램은 2021. 4. 8. ㉡팀-○○부서 간 워크숍에서 ㉡팀이 제안한 안건이며, 부산 소재 수출입 중소기업의 수요를 파악하여 코이카 이노포트 기업지원 서비스와 연결하는 역할을 ○○부서에 제안함.
 - 이에 따라 진행은 ㉡팀이 주무부서이자 운영·협조자로서 프로그램 기획 운영 위탁 및 유관부서와 연계 및 기타 운영을 지원하며, ○○부서에서는 이를 지역 내 협력기관에 위탁하여 총괄하고 관리감독하는 역할을 수행함.
- 이후 ○○부서는 본부 ㉡팀과 법규팀의 검토를 거쳐 2021. 8. 1.자로 A기관과 약정액 1억원, 5개월 기간의 위탁협정을 체결한 후 그 결과를 2021. 8. 13. ㉡팀에 통고하였으나, 2021. 8. 16. ㉡팀은 프로그램 추진 관련 「한국국제협력단법」 제22조의 2³⁾에 의거하여 국가계약법에 따른 공모 등 적정절차를 통해 운영기관 선정 및 약정체결 추진할 것을 요청함.
- ㉡팀은 A기관과 협정체결을 통한 프로그램 업무위탁에 대해 별도 법령상 가능한 근거가 있지 않는 이상 공모 방식을 통해 선정되어야 한다고 회신함.
- 결국 ○○부서는 이미 체결까지 한 A기관과의 협정을 전면 백지화 하고, 다시 공모를 통한 위탁기관 선정을 위해 2022. 9월 한달간 공모→서류심사→면접심사를 거쳐 다시 A기관과 2021. 10. 1.부터 2022. 12. 31.까지 기간으로 한 약정을 체결함.

○ (공모 진행과정 및 내용 중략)

□ 이 과정에서 ○○부서에 사업참여 협조요청을 한 ㉠㉡팀은, ○○부서에서 프로그램 운영 계획안 수립 당시 본문과 첨부 문서에 위탁기관으로 A기관을 잠정 섭외⁴⁾하였다고 하였으므로 사전 사무소와 논의 또는 최소 협조결재 시 선정방법에 대해 정정하여 바로 잡을 기회가 있었음에도, 이에 대해 철저히 검토하지 않아 당초 계획대로 A기관과 협정을 체결하게 됨.

□ 이는 결국 이미 체결이 끝난 협정에 대해 다시 공모 절차를 거쳐 최종 기체결한 기관과 다시 약정체결을 하는 등의 과정으로 행정낭비를 발생케 하였고, 당초 8월부터 시작하여 5개월간 운영 예정이었던 프로그램은 원점에서 다시 기관 선정 절차 진행으로 2021. 10월 최종 약정체결하여 기존 계획 대비 위탁운영 기간이 절반 가량 축소되어 운영되는 등 원활한 업무수행을 저해하는 결과를 초래하였으므로 향후 이와 같은 일이 다시 발생하지 않도록 유의하여야 함.

○ 위탁운영 기관인 A기관가 공모 전·후로 수립하여 제출한 사업운영계획과 비교하였을 때 개도국 진출 맞춤형 기업지원을 위해 협력단 연수생이나 해외관계자와 연계한 온·오프라인 컨설팅과 지자체 주관 국제행사와 연계하여 개최할 것으로 기대하였던 조달설명회 등은 축소 운영되었고, 사업성과를 공유하고 우수사례 발굴과 사후 모니터링을 위한 사업성과 보고회를 실시하지 않았으며, 당초 계획 대비 예산 또한 축소 집행⁵⁾되었음.

2. 조치할 사항

◆◆팀(舊㉠㉡팀)은 향후 사무소 등과 협업 시 원활한 소통과 협의를 통해 지침을 명확히 하고 협조내용과 이행점검에 주의를 기울여 계획 수립한 과제들이 유기적으로 운영 및 관리 될 수 있도록 유의하시기 바랍니다. (통보)

감사종류

종합감사

- 1) 중략
- 2) 중략
- 3) 중략
- 4) 중략
- 5) 중략

