

감사결과 처분요구서

분류번호	2024-091	요구일자	2024.11.28.	처분종류	부서주의
처분대상부서	○○○사무소	조치부서	○○○사무소	회신기일	2025.1.28.
건 명	2024년 제1차 해외사무소 감사 - 국별협력사업 협의의사록(R/D) 관리 미흡 -				

1. 내 용

- 해외사무소에서는 「한국국제협력단 사업시행지침」 제9조 제2항에 따라 사업성격상 필요한 경우 정부 간 합의를 근거로 협력단은 해당국 사업시행기관과 R/D 또는 사업시행조건합의서(Terms of Reference, TOR)를 체결할 수 있음. 또한, 「국별협력사업 규정」 제14조에 근거하여 해외사무소는 협력대상국 수원기관과 사업에 대한 R/D를 체결할 수 있으며, 제15조에 의거 협력단은 정부간 합의를 요청한 사업에 대해 최종 집행계획을 확정함.
- R/D에는 기본적으로 협력의 목적, 대상분야, 협력기간, 실시운영계획, 공여국 측 지원사항(전문가의 파견, 지자재 공여, 연수생 등), 수원국의 부담사항이 포함되어 있고, 모니터링 및 평가, 상호 협력 방안 등도 구체적으로 제시되어 있으며, 양국 부담사항을 명확히 하여 책무성을 강조하는 역할을 하므로 협력사업 변경 시에는 R/D를 수정 체결하여 진행하여야 함.
- 그러나 ‘○○○ A사업(XX-XX/ XXX만불) (이하 ‘○○○ A사업’)은 당초 20XX. XX. XX. 집행계획 수립 이후 20XX. XX. XX.까지 총 다섯차례의 사업계획의 변경이 있었으나 이에 따른 R/D를 갱신하지 않아 사업의 법적 기반 확보에 있어 미흡한 점이 있음.
- ○○○에서 추진 중인 ‘○○○ A업’ 은 당초 20XX. XX. XX. 집행계획을 수립하였으나, 사업의 법적근거가 되는 R/D 체결은 20XX. XX. XX.에 진행하였음. 20XX. XX월 대통령실 승인이 완료되었으며 ○○○ 사무소장과 보건부 장관이 교차 서명을 진행하였으며 이후 20XX. XX. XX.에 구상서를 교환하여 공식적인 정부간 합의로 효력을 가지게 되었음.
- 위 사업의 당초 사업기간은 20XX-20XX년이었으나 총 5차례의 변경으로 현재 20XX-20XX년으로 사업 기간이 연장되었고, 또한 사업예산도 최초 XXX만불에서 2회차 XXX만불, 3회차 XXX만불, 4회차 XXX만불, 5회차 XXX만불로 사업계획 변경 시 마다 지속적으로 증액되었으며, 사업수행체계 역시 사업계획 변경으로 아래와 같이 변경되어 왔음.

[표] ○○○ 동부사찰 공공병원 재건사업 변경 현황

구분	당초 집행계획	기존 변경사항	최종 집행계획 변경
사업기간			
예산			
사업 수행체계	■	■	■

- 그러나 위와 같은 사업기간, 예산, 사업 수행체계 변경에 따라 협력국 실시기관과 협력내용에 대해 합의·서명한 공식문서로서의 R/D 또한 변경체결 했어야 함에도 불구하고 ○○○사무소는 이를 갱신하지 않아 변경내용이 R/D에 반영되지 않았음. 특히 당초 체결한 R/D 상에는 사업기간 연장에 대한 내용이 반영되어 있지 않아 R/D 기준 사업종료 시점인 20XX년부터 사업이 연장된 20XX년 상반기까지의 기간에 대한 R/D는 부재한 상황인 바 사업의 법적 기반이 미흡하다 할 수 있음.

- 이후 ○○○사무소는 20XX년에 완료된 위 사업의 R/D를 20XX년에야 인지하였으며, 변경체결이 지연된 R/D 갱신을 위해 노력을 하여 20XX. XX. XX.에 수원국 정부와 2차 R/D 체결을 진행하여 결국 사업 관리를 소홀히 하여 최초 R/D 체결 이후, 5년이 지나서야 그동안의 변경사항을 반영한 R/D가 갱신되었음.

- 또한, 당초 R/D 내 사업수행 주체였던 ◆◆가 제외되고, ☆☆ 주정부, PMC, 기자재 PC가 추가되는 등 대외무상원조사업에서 협력사업을 이끌어갈 수행주체에 대대적인 변동이 있었음에도 불구하고 이를 공식화하지 않은 점은 적절한 사업관리라 볼 수 없고, 정부 간 사업 운영에 있어 분담사항을 정하는 것은 책무성 측면에서 매우 중요함에도 R/D의 의미와 중요성을 간과하고 사업을 진행한 것은 사무소의 사업 관리 체계가 부실한 것이라 할 수 있으므로 향후 사업 추진이 관련된 사항에 유의하여야 함.

2. 조치할 사항

- ○○○사무소는 향후 진행하는 사업의 지속적인 법적 기반 확보를 위하여 R/D를 철저히 관리하시기 바랍니다. (부서주의)

감사종류

종합감사