

한국남동발전(주) 상임감사위원회

주 의 요 구

【13】

제 목 소프트웨어사업 유지관리 용역 설계 미흡

관 련 부 서 ○○○○실 * * * * 파트

조 치 부 서 ○○○○실 * * * * 파트, ○○○○실 * * * * 파트

내 용

1. 업무개요

한국발전인재개발원(이하 “인재원”이라 한다) ○○○○실은 교육행정과 관련된 시스템을 유지관리하기 위해 “교육행정관리시스템 및 콘텐츠 유지관리” 용역을 발주하였다.

그리고 상기 용역의 과업내용은 인재원에서 상용 소프트웨어로 사용 중인 “교육행정관리시스템” 등 3종의 제품수정, 보완 및 기능향상 등이며, 유지관리 대상인 상용 소프트웨어의 도입시기 등의 세부사항은 [표 2]와 같다.

[표 2] 교육행정관리시스템 및 콘텐츠 유지관리 용역 유지관리 대상 상용 소프트웨어

(단위 : 천 원)

순번	용역 과업내용(유지보수)	도입시기	도입금액	계약자
1	D			(주)F
2	F			(주)G
3	E			H

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

행정안전부 고시(제2024-66호) 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운

영지침」 제9조(예산 및 사업대가 산정)에 따르면 소프트웨어사업을 발주하고자 하는 공공기관 등은 예산 수립, 사업발주, 계약 등에 필요한 정보시스템 사업의 원가 산정 시 한국소프트웨어산업협회가 공표하는 「소프트웨어사업 대가산정 가이드」를 적용해야 한다고 되어 있다.

「소프트웨어사업 대가산정 가이드」 3.0 소프트웨어사업 대가산정 프로세스에 따르면 대가산정 방법은 소프트웨어 유지관리 사업일 경우 ‘상용 소프트웨어 유지관리비’, ‘요율제 방식에 의한 유지관리비’ 등이 있고 소프트웨어 유지관리와 운영이 혼합되어 있는 사업일 경우 ‘고정비/변동비 방식에 의한 유지관리비 및 운영비’ 등이 있다고 명시되어 있다.

그리고 같은 가이드 IV-2.2 상용 소프트웨어 유지관리비에 따르면 상용 소프트웨어 유지관리비는 연간 상용 소프트웨어 유지관리 사업의 대가산정 시 적용하는 방법으로 상용 소프트웨어 유지관리 대가산정은 해당 상용 소프트웨어 유지관리 서비스 수준에 따라 등급을 책정하고 서비스 항목별 내용과 측정기준을 참고하여 각각의 유지관리 등급에 해당하는 서비스 수준을 결정해야 한다고 되어 있다.

또한 같은 가이드 IV-4.1 고정비/변동비 방식에 의한 유지관리비 및 운영비에 따르면 소프트웨어 유지관리 및 운영업무는 사용성, 성능 향상, 환경변화와 오류 해결 등을 위한 ‘보완 및 개선 활동’과 이를 제외한 운영 기획, 관리, 모니터링, 사용자 지원 등 ‘일상적인 업무 활동’으로 구분되며 ‘보완 및 개선 활동’은 예상되는 업무량을 기능점수 방식으로 변동비를 산정하고 ‘일상 운용이나 지원

업무’는 사업비 산정 시 고정비로 정의하고 투입공수에 의한 방식에 따라 고정비를 산정해야 한다고 되어 있다.

따라서 소프트웨어사업을 발주하고자 하는 담당자는 사업의 성격을 면밀히 분석하여 「소프트웨어사업 대가산정 가이드」에 명시된 대가산정 방법 중 적절한 대가산정 방식을 적용해서 설계하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○○○○실 용역담당자는 “* * * * * 시스템 및 * * * 용역”의 용역비 산출 시 ‘상용 소프트웨어 유지관리비’ 설계방식으로 산출하였으며 해당 용역의 유지관리요율을 설정해서 발주하여 계약 체결하였다.

그런데 “교 * * * * * 시스템 및 * * * 용역” 유지관리 결과보고서와 사업의 성격을 확인해 본 결과, 해당 용역은 소프트웨어 유지관리와 운영이 혼합되어 있는 사업으로 판단되어 용역비 산출방식을 ‘고정비/변동비 방식’으로 대가를 산정하는 것이 적절한 대가산정 방법으로 판단된다.

그리고 “* * * * * 시스템 및 * * * 용역”의 유지관리 대가 등급을 3등급으로 설정해서 발주하였는데, 3등급의 유지관리 등급은 제품수정 및 보완의 유지관리업무를 직접 방문하여 조치해야 함에도, 계약상대자는 상용 소프트웨어를 유지관리하기 위해 대부분 직접방문이 아닌 원격으로 조치하였으므로 해당 용역의 유지관리등급은 3등급이 아닌 5등급이 적절한 등급으로 판단된다.

또한, “* * * * * 시스템 및 * * * 용역”의 계약상대자가 제출한 점검보

고서를 확인해 본 결과, “ * * * 시스템”의 유지관리 사항은 대부분 “해당사항 없음”으로 기재되어 있으므로 ‘고정비/변동비 방식’으로 설계 시 해당 과업에 대한 투입공수가 없어 유지비용이 발생하지 않을 수 있었음에도, ‘상용 소프트웨어 유지관리비’ 방식으로 계약하여 유지관리요율 3등급을 적용하여 해당 과업에 대한 기성금이 지급되었다.

그 결과 ○○○○실 용역담당자는 용역비 산출 방식을 부적정하게 선정하고 유지관리 등급을 용역사업의 성격과 맞지 않게 과다하게 산정해서 예산의 낭비를 초래하였다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 상기 감사의견에 대해 인정하고 앞으로 소프트웨어 사업관리를 철저히 하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 한국발전인재개발원장은 ① 향후 동일·유사 사례가 발생하지 않도록 용역관리 업무를 철저히 하시고, (주의)

② 소프트웨어사업 발주와 관련하여 설계·용역관리업무를 미흡하게 처리한 관련자에게 「상벌규정」 제25조(경고)에 따라 “경고” 처분하시기 바랍니다. (주의)