

1. 업무개요

□□지역본부 ■■지사와 ○○지역본부 ●●●●지사 등 2개 지사에서는 각각 “▲▲지구 수리시설개보수사업”과 “◆◆지구 소규모농촌용수개발사업” 등 2개 사업을 [표 1]과 같이 추진하고 있으며, 사업의 주요 내용은 [표 2]와 같다.

[표 1] 사업 추진 현황

본부	지사	지구명 (사업명)	공사계약			준공(예정)일	비고
			계약상대자 (대표자)	계약체결일	계약금액 (천 원)		
□□	■■	▲▲ (수리시설개보수)	**종합건설(주) (윤**)	2022.02.09.	2,240,115	2024.12.20.	
○○	●●●●	◆◆ (소규모농촌용수개발)	***이앤티(주) (이**)	2021.05.10.	4,931,502	2024.12.31.	
"	△△	▽▽ (수리시설개보수)	(주)**건설 (장**)	2023.05.11.	3,819,519	2025.12.31.	

자료: ERP 자료 재구성

[표 2] 주요 사업 내용

지구명	수해면적 (ha)	주요공종	사업비 (백만 원)
▲▲	905	○ 흡입수조, 토출수조, 단면보수 : 1,452,5㎡ ○ 흡입수조 준설 ○ 유입하천 가체절 (H=4m, L=76m) ○ 건축 : 배수장 방수, 균열보수 및 ▷▷ 등	4,865
◆◆	33.6	○ ◆◆지 : 제당 L=124.0m, H=27.0m 물넘이 L=11.0m, 방수로 L=115.0m 복통 D=1.5m, L=144.0m, 사통 설치 1식 이설도로 1조 L=250.0m, 용수로 1조 L=2,920m	7,410
▽▽	202.3	○ ▽▽지 : 물넘이 L=75.0m, 방수로 L=126.0m 재설치 비상수문 설치(4.0X1.5X1련) 복통 강관삽입(D=1.2m, L=84.0m), 사통 재설치(D=0.4m, 2공) ○ @@지 : 물넘이 L=5.0m, 방수로 L=83.0m 설치 복통 재설치(D=0.6m, L=14.5m), 사통 재설치(D=0.3m, 1공)	5,862

자료: 본부 제출자료 재구성

2. 판단기준

「건설기술 진흥법」 제64조(건설공사의 안전관리조직) 제1항에 따르면 건설사업자는 수급인(受給人)과 하수급인(下受給人)으로 구성된 협의체를 두어야 하며,

같은 법 시행령 제102조(안전관리조직의 구성 및 직무 등)는 수급인 대표자와 하수급인 대표자로 구성하고, 매월 1회 이상 회의를 개최하여야 하며 안전관리계획의 이행에 관한 사항과 안전사고 발생 시 대책 등에 관한 사항을 협의하도록 규정하고 있다.

따라서 수급인은 하수급인과 “협의체”를 구성하고 매월 1회 이상의 회의 개최를 통하여 안전관리계획의 이행에 관한 사항과 안전사고 발생 시 대책 등에 관한 사항을 협의하여야 하고, 공사감독원은 “협의체”의 구성과 회의 개최에 대한 이행상태를 점검하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 □□지역본부 ■■■지사 “▲▲지구 수리시설개보수사업” 등 3개 지사 3개 사업에서는 안전관리협의체를 구성하였으나, [표 3]과 같이 감사일 현재(2024. 2. 22.)까지 월 1회 이상 개최하여야 관련 회의를 실시하지 않은 사실이 있다.

[표 3] 건설현장 안전관리협의체 운영 현황

본부명	지사명	사업명	지구명	안전관리협의체		비고
				구성여부	회의개최	
□□	■■■	수리시설개보수	▲▲	구성	미개최('23.1.이후)	
○○	●●●●	소규모농촌용수개발	◆◆	구성	미개최('23.1.이후)	
"	△△	수리시설개보수	▽▽	구성	미개최('23.10.이후)	

자료: 지구별 확인서 자료 재구성

그 결과 해당 건설 현장의 산업재해 예방계획이나 각종 안전 관련 사항을 협의하지 못하여 근로자의 안전을 확보하지 못할 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

해당 부서에서는 감사 지적사항에 별다른 이견을 제시하지 않았으며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 감사인 : 3급 도성호, 송근우, 김현상

6. 조치할 사항 : 통보

사 장(□□지역본부장, ○○지역본부장)은 「건설기술 진흥법」 제64조 및 같은 법 시행령 제102조에 따라 안전관리협의체를 구성 후 안전관리계획 이행과 안전 사고 발생 시 대책에 대한 회의를 월 1회 이상 실시할 수 있도록 관련 직원 교육 등 필요한 조치를 하시기 바랍니다. (통보)