

4 변경계약 업무처리 부적정

☐ 관련근거 : 기획재정부 「(계약예규) 용역계약 일반조건」 제16조 및 제19조

☐ 운영실태

○ 용역착수의 지연 등 계약기간 연장 사유가 발생하거나, 용역 수행 중 과업내용이 변경되는 경우 계약기간 연장 및 변경된 과업내용에 대해 변경계약을 체결하여야 함

○ '00년 ▲▲직 및 '00년 ▷▷직 공개채용 대행 용역계약 내역을 확인한 결과, '00년 ▷▷직 채용 일정이 지연되어 계약기간 내 과업 수행이 완수될 수 없고, 온라인 인성검사 추가 등 과업내용이 변경된 사실을 인지하고도 변경계약을 체결하지 않음

☐ 조치예정 : 변경계약 업무를 부적정하게 처리한 관련자 신분 조치