

통 보

제 목 ♂♂ 사업 3D 물리탐사자료 구매비 편성 업무처리 미흡

관 계 부 서 □□□□처

조 치 부 서 □□□□처

내 용

1. 업무 개요

♂♂ 공동운영사¹⁾(이하 “공동운영사”라 한다)는 ♂♂ 사업지역의 탐사 포텐셜 확인을 위하여 20XX년 ♀♀♀ 광구와 인근지역에서 X,XXX km²의 3D 물리탐사 자료를 취득하였다. 한편 ○○○의 국영석유사인 A사도 자체 계획²⁾에 따라 동일 지역에서 3D 물리탐사 취득 작업을 실시하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

□□□□처와 현지법인 B사는 사업의 효율적 운영, 원가절감 등을 위해 공동운영사의 작업계획 및 예산에 대한 필요성과 적정성을 면밀히 검토하고 수립함으로써 불필요한 예산이 편성되지 않도록 해야 한다.

따라서 □□□□처와 B사는 공동운영사의 차년도 작업계획 및 예산(안)을 검토하여 기존에 수행하여 편성이 불필요한 작업계획이 있을 경우, 선별하여 제외하거나 필요한 부분만 선택적으로 반영하는 등 예산관리 업무에 철저를 기해야 한다.

1) 공사의 현지법인 B사가 X%의 지분을 보유한 ♂♂사업의 공동운영사(국영석유사 A사가 X% 지분보유)

2) A사는 Mega 3D Seismic Acquisition Plan에 따라 ○○○ 대부분 지역의 3D 물리탐사를 진행

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 공동운영사는 해당 사업지역의 탐사 포텐셜 확인을 위하여 20XX년 ☼☼☼ 광구와 인근지역(면적 X,XXXkm²)에 대한 3D 물리탐사 자료를 취득하여 보유하고 있음에도, A사의 요구에 따라 A사가 보유한 동일지역의 3D 물리탐사자료의 구입비용 미화 약 X만여 달러(현지법인 지분 몫 X% 기준)를 20XX년과 20XX년 ⚡⚡ 사업의 작업계획 및 예산 수립 시 반복하여 반영하였으며,

□□□□처와 B사는 공동운영사가 동 구입비용을 반영하였으며, 이후 적정성 검토를 통한 예산의 수정, 보완 작업 없이 20XX년과 20XX년의 작업계획 및 예산에 해당 비용을 그대로 승인한 것으로 확인되었다.

앞서 언급한 바와 같이 해당 물리탐사 자료는 공동운영사가 기취득하여 보유하고 있는 자료로서 □□□□처와 B사는 예산편성 시 동 구입비용을 제외하거나 필요한 일부 지역의 자료 구매를 위한 예산만 반영하는 등 예산운용의 효율화를 도모하여야 했으나 관련 업무에 소홀했던 것으로 조사되었다.

관계부서 의견 □□□□처는 감사 결과에 이견이 없다고 답변하였다.

조치할 사항 □□□□처장은 A사의 3D 물리탐사 등 탐사자료구매 시, 공동운영사가 보유하고 있지 않은 미조사 지역의 자료에 대한 선택적 구입 등 구매 효익을 면밀히 검토하여 추진하고, 향후 작업계획 및 예산 수립 시에는 자료구입(또는 취득) 등 각 단위작업에 대한 예산편성 필요성 등을 충분히 검토한 후 추진하시기 바랍니다.
(통보)