

통 보

제 목 □□광구 사업철수 관련 업무처리 미흡

관 계 부 서 □□□□처

조 치 부 서 □□□□처

내 용

1. 업무 개요

□□광구는 현재 T사(지분 X%)가 운영하고 있는 사업으로 공사(지분 X%)는 20XX년부터 해당 광구에 참여하고 있다. 한편, □□□□처는 20XX년 XX월 □□광구의 탐사기간이 만료됨에 따라 20XX년 XX월 기술평가를 실시하였으며, 그 결과 낮은 탐사 성공률과 탐사·평가정(Well)의 생산성 저하가 확인되어 20XX년 XX월 사업철수를 결정하고 「공동운영계약」에 따른 사업철수를 추진하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

사업 담당부서는 사업철수 여부를 결정할 시 해당 사업에 대한 기술적 타당성 검토뿐만 아니라 공동운영계약 등 관련 계약상의 공사의 권리와 의무, 재무 영향 검토 등을 포함한 종합적인 검토를 실시한 후 결정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, □□□□처는 20XX년 XX월 “□□광구 탐사기간 만료에 따른 사

업운영전략 보고”를 통해 □□광구에 대한 사업철수를 결정하면서, 사업철수를 결정한 근거로 ■■■■■센터의 기술검토 결과만을 적시하였으며, 「공동운영계약」, 「생산물분배계약」 등 관련 계약조항에 대한 법률 검토, 잔여 의무작업 미이행으로 인한 페널티 부과 여부 검토, 지분처리 방향(매각 또는 반납 등), 운영권사(T사) 비용청구(Cash Call)에 대한 처리방안 등 사업철수 결정을 위해 필수적인 점 검사안에 대한 검토는 하지 않은 것으로 확인되었다.

관계부서 의견 □□□□처는 감사결과에 이견이 없다고 답변하였다.

조치할 사항 □□□□처장은 □□광구 탐사기간 만료에 따른 사업철수 추진을 위한 잔여 의무작업, 운영사 비용청구(Cash Call) 등의 처리방안에 대한 법률 검토와 사업철수로 인한 재무적 영향 등을 점검하여 종합적인 철수 계획 및 실행방안을 마련하여 추진하시기 바랍니다. (통보)