

통 보 · 개 선

제 목 ☑☑☑☑ 보고서 작성 관련 규정 미흡

관 계 부 서 ㉠㉠㉠사업처

조 치 부 서 ㉠㉠㉠사업처

내 용

1. 업무 개요

㉠㉠㉠사업처는 “☐☐☐☐사업 ☑☑☑☑ 보고서 작성 및 관리 계획”(20aa. bb. c.)에 따라 20dd. e. e. 이후 ☐☐☐☐되는 석유개발사업에 대해 ∴ ∴ ∴ 또는 ★★★★★ ☐☐ 신고 완료 후 사업☐☐에 따른 ‘☑☑☑☑ 보고서’를 의무적으로 작성·관리하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

“○○○○○○○○ ○○○ ○○○권고”(20xx. y. zz.)에 따라 ☐☐☐☐사업에 대해 사업의 철수 또는 정리시 사업의 시작부터 정리까지 전 과정을 재검토하여 교훈을 찾아 볼 수 있도록 하는 취지에서 ☑☑☑☑ 보고서를 작성하도록 하고 있다.

또한 해당 보고서 작성 및 제출 과정에서 기한이 명확히 설정하여야 문제 점을 분석하고 이에 대한 효과적인 개선방안을 적기에 제시하고 관리할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 20qq. w. r.부터 감사일 현재까지 제출된 ☒☒☒☒ 보고서 tt건을 점검한 결과, ① XX건은 교훈으로 참고하기 곤란한 단순하고 형식적인 내용 및 보고분량 또한 제한적이어서 실질적인 분석이 부족한 것으로 나타났고, ② 보고일자도 ☐☐☐☐신고 완료 후 최대 YY개월이상 상당기간이 경과하여 보고하고 있는 실정으로 확인되었다.

한편 관련 절차서에서 ☒☒☒☒ 보고서의 작성기한을 별도로 규정하고 있지 않을 뿐만 아니라 보고 양식도 Z페이지에 불과하여 심층적 분석과 교훈 도출이라는 보고서의 본래 취지에 부합하지 못하고 있었다.

관계부서 의견 ㉠㉠㉠사업처는 감사결과에 이견이 없으며, ☒☒☒☒ 보고서를 보완하는 방안 등을 적극적으로 검토하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 ㉠㉠㉠사업처장은

① 내실있는 ☒☒☒☒ 보고서 작성에 대한 안내를 강화하는 등 개선 방안을 마련하고 (통보)

② ☒☒☒☒ 보고서 작성기한을 구체적으로 설정하는 등 「 절차서」 및 「 절차서」 내 개선이 필요한 사항을 개정하시기 바랍니다. (개선)