

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
30	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 별도공사 수요부서 직접집행 부적정

관 련 부 서 ◆본부

조 치 부 서 ◆본부 제○발전소 ◎부

내 용

1. 업무 개요

◆본부 제○발전소 ◎부는 발전소의 구조물 유지관리 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

사규 「물자관리지침」 제14조(수요부서직구입) 및 「계약규정시행세칙」 제120조(소규모 계약의 직접 집행)에 따르면, “수요부서 직구입은 구매 건당 추정가격이 ***원 이하로, ① 조달청 구입대상이 아닌 기타 설비 및 사무용품(OFFI), ② 소량으로 인하여 조달청 구입이 곤란한 조달청 구입 대상 품목의 구매, 용역에 해당한다.” 고 규정하고 있다.

또한, 사규 「공사관리규정」 제3조(용어의 정의), 제88조(간이공사) 및 「간이공사 업무처리 기준」 7.0에 따르면, “공사주관부서는 공사에 관한 기본계획을 수립하고

단위공사의 시행계획을 작성·승인하거나 공사설계를 담당하며, 추정가격을 산정하여 ***원 미만의 소규모 공사인 경우는 간이공사로 진행해야 한다.” 고 명시하고 있고, “간이공사 대상에 해당이 되는 경우 공사감독자는 ① 산출명세서(재료비, 노무비, 산업안전보건관리비 등)를 작성하여 공사비의 근거 마련, ② 산업안전사고를 대비하여 위험성평가서 및 안전관리계획서를 착공 전 검토, ③ 하자관리(하자담보책임기간 및 하자보수보증금 지정 등) 및 하자검사 시행 등 관련 기준을 준수해야 한다.” 고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

◆본부의 소규모 공사 수행내역을 점검한 결과, ◆△호기 제≡차 계획예방 정비 기간 설비점검을 위해 추정가격 ***원 미만인 소규모 공사를 시행하는 과정에서 관련 규정을 따르지 아니하고 부서 직구매로 처리한 사실을 확인하였는데, 이처럼 공사계약을 부서 직구매로 진행하면 공사원가산출·안전관리·준공검사·하자요청 등 전반적으로 계약관리를 소홀하게 되므로 이는 적절하지 못한 업무처리 방법이다.

관련부서 의견 및 검토결과 관련부서에서는 추정가격 ***원 미만 공사를 간이공사로 시행하지 않고, 수요부서 직구매로 처리한 사실을 인정하였고, 적극 업무 면책을 신청하였다.

이에, 적극업무 면책 신청 서류를 검토한 결과, 면책요건을 충족하는 것으로 판단되어 신분상 조치(주의 1명)는 불문하기로 하였다.

조치할 사항 ◇본부장은

별도공사 계약 시 소규모 직접계약의 대상이 아님에도 부서에서 직구매 형식으로 집행하는 사례가 향후 재발하지 아니하도록 하는 재발방지 방안(예를 들면, 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)