

우수활동사례 명세

일련번호	20##-02	관계부서	◆실											
제 목	☒교체작업일 변경(토→평일)으로 이용률 증대 및 경비절감													
1. 내 용 ○ ☒교체작업일 변경(토→평일)으로 발전공백 최소화 (일요일 발전 공백 제거) 1) 기존 : ☒교체시 운반차량(트레일러)의 원활성을 고려하여 교통량이 적은 토요일에 교체하여 왔으나, 작업완료 후 일요일에 발전을 하지 못해 이용률 감소를 초래함 - 운전경과년수 증가에 따라 ☒ 교체가 빈번하게 수행됨 (20##년 기준 약 #개의 ☒ 교체 예정) 2) 변경 : 평일 운반차량(트레일러)의 진입에 어려움이 있는지 교통 관제 상태를 파악한 결과, 안전에 문제점이 없음을 확인하였으며, 20##년 하반기 이후부터 적용하고 있음 ○ 효과 - 기상 상태에 따른 교체 일정이 일주일 단위로 연기되었으나, 평일 교체시 하루 단위로 연기가 가능해 적기에 교체 가능 - 일요일의 발전 공백을 줄임으로서 이용률 증가 - 토요일 교체시 작업관리감독을 위한 휴일 근무(*명)를 수행하였으나 평일로 변경함에 따라 휴일 근무 인건비 절감 가능 - 평일 수행으로 작업자 안전관리에 유리 2. 관련부서 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">소 속</th> <th style="width: 15%;">성 명</th> <th style="width: 15%;">직 위</th> <th style="width: 20%;">담당업무</th> <th style="width: 35%;">비 고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">◆실</td> <td style="text-align: center;">E</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					소 속	성 명	직 위	담당업무	비 고	◆실	E	-	-	
소 속	성 명	직 위	담당업무	비 고										
◆실	E	-	-											
조치의견														