

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
39	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시정요구 및 통보

제 목 안전관리계획서 관리 미흡

관 련 부 서 ♡본부

조 치 부 서 ♡본부 제○발전소 ⊕부, 제○발전소 □부, 제○발전소 △부,
제○발전소 ⊙부

내 용

1. 업무 개요

♡본부 각 부서는 부서별 고유업무에 대한 공사·용역의 설계·감독 업무 등을 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「산업안전보건법」 제72조(건설공사 등의 산업안전보건관리비 계상 등) 및 고용노동부 고시(건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준), 회사 「소규모 공사/용역 산업안전보건관리비 지급 개선방안」¹¹⁾에 따르면, 2천만 원 미만의 소규모 공사를 포함하는 모든 공사 및 안전관리비가 필요한 용역에는 산업안전보건관리비를 계상하여야 한다.

11) 사내공문 ▲(+)-*** (“소규모공사/용역 산업안전보건관리비 지급 개선방안 알람 및 후속조치 요청, 20□ ◀. **. **.)

그리고 회사 업무지침서 「협력회사 및 일용근로자 안전관리」(안전보건-+++++)에 따르면, “협력회사는 공사/용역 착수 2일 전 사고방지를 위한 문서화된 ‘안전관리계획서’를 제출하여야 하며, 공사/용역감독부서장은 협력회사 안전관리계획서를 접수·검토결과 보완조치 필요 시 개선을 요구하여야 하고, 개선조치가 완료되면 안전관리비 관리시스템을 통하여 착공일까지 안전관리부서에 승인을 요청하여야 하며, 모든 안전관리비 대상 공사/용역의 안전관리계획서는 반드시 안전관리비 관리시스템을 통하여 관리/결재되어야 한다.”고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

△본부에서 수행한 공사 및 용역의 안전관리계획서 관리현황을 점검한 결과, 안전관리계획서는 안전보건관리조직, 안전보건교육, 공정별 주요 안전대책, 비상시 조치계획, 안전관리비 사용계획 등을 포함하고 있어 산업안전사고를 예방할 수 있는 중요한 서류이나, 총 *건의 공사계약은 착공일까지 공사감독자가 안전관리계획서를 검토하지 아니하였거나, 산업안전 보건관리부서의 승인을 받지 아니하였다.

조치할 사항 △본부장은

- ① 「협력회사 및 일용근로자 안전관리」(안전보건-+++++)에 따라서 미등록된 ‘안전관리계획서’를 안전관리비 관리시스템에 즉시 등록하도록 조치하시고,(시정 1)
- ② 향후 동일한 사항이 반복되지 아니하도록 하는 재발방지 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)