

일련번호	34	감사자			공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원		재정상 조치방법		재정상 조치금액	

통 보(시정완료) · 통 보

제 목 무인수상정 운영에 관한 사항

소 관 부 서 <<<<<<처, =====단

조 치 부 서 <<<<<<처, =====단

내 용

1. 업무 개요

우리 공사는 「하천법」 제2조제3호와 제6호에 따라 하천이 정상적인 기능을 유지할 수 있도록 해당 구역의 보관리단에서 다기능보 시설 총 16개소를 운영 및 유지보수하고 이에 영향을 줄 수 있는 보내 하천환경 등을 관리하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「보 관리규정」(환경부 훈령) 제14조(점검 및 보수 등)에 따르면 보 관리자는 보 시설물의 정상적인 기능유지를 위하여 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」등 관계법령에서 정하는 바에 따라 보 관리자가 운영하는 조사시설, 보 시설에 연결된 접근수로 및 하상유지시설 등 관련 시설에 대한 안전점검 및 진단을 실시하고, 그 결과에 따라 정비·보수 등 필요한 조치를 하여야 한다. 또한 보 구조물에 영향을 미치는 직상하류 일정구간에 대해 매년 홍수기 전후 침식 및 퇴적량 등 유사 이동 상황을 조사 및 분석하여 보 구조물의 기능에 지장이 없도록 적절한 조치를 취하여야 한다.

「보 시설관리 업무기준」제19조(수중구조물 모니터링)에 따르면 총괄부서장은 매년 2월 말일까지 대상시설, 조사방법, 조사장비, 조사범위, 조사주기, 조사인력 운영방안을 포함하여 보 상·하류 수중구조물 모니터링 계획을 수립하여야 하며, 보관리단은 보 상·하류 수중구조물 모니터링을 홍수기 전·후에 실시하고, 홍수기전 보고서는 6월20일까지, 홍수기후 보고서는 11월 15일까지 시설관리시스템(WFM)에 등록하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

↑↑↑↑↑처(現 ←←←←←처)에서 수립한 '2023년 다기능보 수중구조물 모니터링 계획'(↑↑↑↑↑처-839, 2023.04.06.)에 따르면 다기능보 수중 구조물에 대한 모니터링 시 선박 활용 및 접근 불가 구간에 대하여 무인수상정을 '23년 6월 시범 도입하여 기존 선박을 활용한 모니터링 조사방법과 상호비교·검증 후 확대 검토할 예정이었으나, 그간 2차례의 걸친 하자발생으로 무인수상정을 운영하지 못하였고, 2025년 4월 8일 하자보수를 완료한 후 =====단은 감사일 기준(2025년 4월 7일 ~ 2025년 4월 11일) 현재 시범 적용 중에 있다.

따라서, 2023년 기 수립한 모니터링 계획에 따라 현재 시범 적용 중인 6강 3개보에 대한 무인수상정 수중모니터링 효과분석 및 성과검증을 실시한 후, 6강 외 8강, ◀◀강, ◁◁강 다기능보에 대한 확대 적용 검토가 필요하다.

관련부서 의견 ←←←←←처 및 =====단은 감사의견을 수용하며, 관련 업무에 만전을 기하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ① =====단장은 무인수상정을 통한 6강 다기능보 3개소의 수중모니터링 조사 및 효과분석을 실시하시기 바랍니다. **(통보(시정완료))**
- ② <<<<<처장은 무인수상정을 이용한 다기능보 수중모니터링에 대하여 필요시 타 유역에 확대 적용하시기 바랍니다. **(통보)**