

감사보고서

일반수소발전시장 입찰시스템 오류 관련 조사

2024. 12.

전력거래소

감 사 실

1. 감사 개요

- ① 감사명 : 일반수소발전시장 입찰시스템 오류 관련 조사
- ② 감사배경
 - 일반수소발전시장 입찰마감 시한 연장에 따른 특혜 논란 언론보도('24.07.19.~)
 - 당초 '24.7.12 15:00 마감시한이었으나 17:00까지 연장조치함
 - 입찰 마감 연장 업무처리 부적정으로 해당 입찰 취소 후 재공고함('24.7.31)
- ③ 감사기간
 - 2024.08.07.(수) ~ 2024.08.21.(수) : 언론보도 사항 사실 확인 등 예비감사
 - 2024.08.22.(목) ~ 2024.12.13.(금) : 본 감사 시행
- ④ 중점 감사사항 : 언론보도와 관련된 전력거래소 직원의 업무상 오류나 부적정 행위 등 확인
- ⑤ 감사방법 : 참고인 질의문답, 증빙자료 확보를 통한 사실 확인 등

2. 감사반 편성

□ 감사반장 : 감사실장 000 / 감사반원 : 감사차장 000

II

감사 결과

1. 행정상 조치 : 총 6건

대상	조치내용	처분
0000팀	시스템 개발 시 준공검사 등 절차 강화	통보
0000팀	시스템 개발용역 발주후 준공 전까지 관리·감독 철저	통보
0000팀	기능 테스트시 실제 업무 여건에 맞는 입력자료 및 내외부망 네트워크 환경을 고려하여 시행	통보
0000팀 (0000실 협조)	시스템 개발 시 보안(방화벽 등) 환경 검토하여 반영	통보
0000팀	시스템 오류 시 대안책 마련	통보
0000실	웹 방화벽 차단 등 모니터링 강화 및 대처 방안 마련	통보

2. 신분상 조치 : 총 3건

소속	직급	성명	징계사유	처분
0000처 0000팀	4직급	000	일반수소발전시장 입찰관련 업무처리 부적정 - 직무상 의무위반 및 태만(소극행정)	견책
0000처 0000팀	2직급 (팀장)	000		견책
0000처	1직급 (처장)	000		경고