

한국전력공사 상임감사위원

경고(주의) · 시정 요구, 통보

제 목 : [19] 운영 업무시스템(응용 SW) 관리 미흡

관 계 부 서 : ICT운영처

조 치 부 서 : 인사처, ICT운영처

내 용

1. 업무 개요

ICT운영처는 매년 운영개시일로부터 3년이 지난 시스템을 대상으로 비용 측면(유지보수비 등)과 업무효율성 측면(접속자 수 등)의 기준에 따라 활용성 평가를 시행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「ICT업무처리지침」 및 「KEPCO-EP 운영기준」에 따르면, IT자원의 폐기 대상 선정은 법적, 행정적, 회계적 필요성이 소멸된 경우 등에 한해 관계자(사용자, 위탁운영담당자, IT기획담당자)들이 함께 검토하여야 하고, 폐기된 SW는 1년간 보관함을 원칙으로 하며 활용 실적이 낮은 시스템의 경우 사용부서와 협의 후 유지보수 운영을 제한할 수 있다.

따라서 ICT운영처 담당자는 3년이 지난 시스템을 대상으로 활용성 평가를 시행 후 활용 실적이 저조한 시스템을 대상으로 회계적 필요성 등에 대해 검토

후 관계자들과 협의하여 유지보수 제한 또는 시스템 폐기 여부를 결정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ICT운영처에서 자체적으로 개발하여 운영 중인 시스템에 대한 운영 현황을 점검한 결과, 일부 시스템의 경우 활용성 평가 없이 폐기한 내역이 아래 [표]와 같이 확인되었다.

[표] 시스템 폐기 내역

시스템명	유지보수 위탁비용(연간, 원)	시스템 오픈일	시스템 폐기일
ICT설비종합관리시스템	67,646,160	2018. 3.	2021. 6.
해외로밍지원	17,347,487	2019. 9.	2021. 8.

① ICT설비 종합관리시스템은 수기로 관리 중인 설비 현황을 ERP 자산마스터와 연계하여 체계적으로 관리 하고, 위탁대가 지급 업무를 시스템을 통하여 자동화하기 위하여 개발되었으며(개발비 약 8억 원), '18.3.에 운영이 개시되었다.

이후 '21.6. 담당자는 시스템의 주요 기능 중 하나인 위탁대가 관리 기능의 경우 위탁대가의 기준은 설비별 취득가액인데, 서버, 스토리지, 네트워크 등의 설비는 취득가액이 설비별이 아닌 전체 설비의 평균단가로 적용되어 있는 등 현실적으로 시스템을 통해 위탁대가를 산정하는 것이 어려워 시스템에 대한 폐기를 결정한 후 유지보수 위탁 계약을 해지하였다.

그러나 시스템의 또 다른 주요 기능인 설비 현황 관리 기능은 ICT운영처에서 2020년도 내부경영평가 위임지표³¹⁾에 반영하여 운영할 정도로 중요한 기능이었으며, 따라서 담당자는 시스템 폐기가 아닌 일부 기능을 삭제하여 위탁 규모를 축소하여 운영했어야 했다.

담당자가 시스템을 폐기하는 과정에서 관계자와 협의하거나 활용성 평가를 시행한 사실은 없었으며, 그 결과 활용성이 있는 시스템이 장기간 미사용되는 결과를 초래하였다.

단, 폐기가 결정된 시스템은 관련 규정에 따라 1년간 백업 후 폐기하여야 하는데, 담당자는 해당 시스템을 최종 미폐기하여 감사일 현재 활용 가능한 것으로 확인되었다.

② 해외로밍지원 시스템은 기존에 운영 중인 해외로밍 신청 페이지를 개선하기 위해 해외로밍 신청 및 신청내용 조회, 로밍 지원 내용 조회 및 이력 관리 등의 주요 기능을 추가하는 것을 골자로 '19.9. 개발 완료되었으나, 2년이 채 되기도 전인 '21.8.에 폐기된 것으로 확인되었다.

담당자는 시스템 개발 완료 후에도 추가 개선 사항이 필요하여 '19. 11.까지 개발부서에 요청하여 기능 개선 노력을 계속 하였으나, 최종적으로 요구한 기능이 온전히 구현되지 않아 내부사용자에게 해당 서비스가 활용되지 못하였다.

31) 지표명 : 위탁설비 관리노력도(ICT설비 종합관리시스템 데이터 정확도와 예산집행 적정성 평가)

해당 시스템은 ICT분야 업무위탁 용역 계약특수조건(응용SW 보완개발 무상지원 32))에 따라 개발비는 미발생하였지만, 운영 개시가 되지 않아 시스템에 대한 유지보수 위탁계약을 해지했어야 하나 이를 누락하여 불필요한 유지보수 위탁비용 약 28.9백만 원이 지급되었다.

관련자 의견 및 검토 결과

ICT설비 종합관리시스템 관리 담당자는 시스템 폐기절차를 미준수하는 등 관련 업무처리가 미흡하였음을 인정하였다.

해외로밍지원 시스템 관리 담당자는 시스템이 최종 활용되지 않았음에도 유지보수 위탁비용이 지급되었음을 인정하였다.

따라서 개발 시스템에 대하여 관련 절차를 준수하지 않고 임의적으로 폐기하고, 시스템이 운영 개시가 되지 않았음에도 업무를 소홀히 하여 불필요한 유지보수 위탁비용을 지급한 담당자 및 이에 대해 관리를 제대로 하지 못한 직상위자에게는 신분상 조치가 필요하다고 판단된다.

조치할 사항

인사처장은

① 운영 업무시스템에 대한 관리를 미흡하게 한 담당자 ○○○와 ○○○○에게는 ‘경고’를 촉구하시고, (경고)

32) 연 1,600FP 한도, 해외로밍지원 시스템 개발에는 227FP 소요

② ○○○○의 업무 미흡 사항에 대해 관리 책임이 있는 직상위자 #▶▲에게는 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

ICT운영처장은

- ① ICT설비 종합관리시스템에 대한 활용 방안을 강구하여 주시기 바라며, (시정)
- ② 3년 경과 운영 업무시스템에 대한 활용성 평가를 철저히 시행해 주시기 바랍니다. (통보)

<조치 요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
19	시 정(1) 통 보(1)	-	경 고[2명] 주 의[1명]	ICT운영처	인사처 ICT운영처

00-50-56-B3-DB-9D / 20202734 / 2024-09-24 10:43:36