

일련번호	[1]
감 사 자	□□□

통 보

제 목 교체자재 처리계획 수립 미흡

관 련 부 서 ▲▲▲▲부, ◇◇◇◇부, ★★★★★팀, ▽▽▽▽부, ◆◆◆◆부

내 용

인천발전본부 반부패 제도개선 과제로 교체자재 처리절차를 운영 중에 있으나, 교체자재 처리계획을 수립하지 않거나 처리계획과 달리 임의 처리한 사례가 존재하였음

1. 업무개요

인천발전본부는 일상감사 대상금액의 공사 및 구매사업 중 교체자재가 발생하는 건에 대하여 교체자재 처리계획을 수립하고 있다.

2. 판단근거

교체자재 처리절차는 본부 내 자재관리 투명성 확보를 위하여 「교체자재 처리절차 개선」[문서번호 인본(감)51302-3059(2013.10.31.)]에 따라 자재 교체를 위한 구매 기안시 교체자재 처리계획서(대상금액 : 단가 20만원 이상이거나 품목당 100만원 이상)를 작성하도록 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 사실

인천발전본부는 감사 대상기간 계약 건 중 일상감사 대상 사업임에도 아래 [표1]의 구매 건은 교체자재 처리계획을 수립하지 않았다.

[표1] 교체자재 처리계획서 미수립 사례

일 자	건 명	주관부서
2021.01.13.	○○○○부 사무실 시스템 에어컨 구매	▲▲▲▲부
2021.04.14.	합숙소(한빛관 B동) 노후 비품 교체	
2022.09.07.	복합 3호기 SCR 환원제 주입설비 설치조건부 구매	◇◇◇◇부
2022.04.21.	복합 3호기 급전지령시스템 구매	★★★★팀
2021.09.02.	복합 2호기 계통현상분석장치 구매	▽▽▽▽부
2022.03.17.	복합 3호기 ECMS Workstation 구매	
2022.06.30.	복합 1, 3호기 계통현상분석장치 구매	
2023.08.10.	복합 3호기 ECMS 소프트웨어 및 워크스테이션 구매	
2021.05.20.	계통수처리 계측제어설비 정비용 자재 구매	◆◆◆◆부

또한 일부의 경우 별도의 처리계획 변경없이 아래 [표2]와 같이 교체자재 처리계획과 달리 임의 처리하였다.

[표2] 교체자재에 대한 조치결과 미흡사례

일 자	건 명	처리계획	처리결과	주관부서
2021.01.13.	복합3호기 GT#5,6 NG Main SOV 및 Repair Kit 구매	자재환입	고철처리	◇◇◇◇부
2022.05.30.	ST#1,2 Feed WTR Tank LCV 내부부품 구매	고철처리	예비품 보관	
2022.11.15.	복합 3호기 HP BP WI Nozzle 구매	고철처리	예비품 보관	
2023.01.18.	증기터빈 1호기 유압밸브 액추에이터 정비자재구매	고철/폐기물 구분 처리	폐기물처리	
2021.05.25.	복합 3호기 GT #5 기동장치(SFC) 통신카드 구매	반출정비	폐기물처리	▽▽▽▽부
2021.11.26.	ST 1,2호기 E-SH 예비품 구매	폐기물처리	예비품 보관	
2022.04.05.	ST 1호기 Electrical Superheater 현장 제어패널 구매	고철처리	예비품 보관	
2023.03.03.	ST 2호기 Electrical SuperHeater 현장 제어판넬 제작구매	고철처리	예비품 보관	
2023.03.06.	복합 1호기 GT 발전기 회전자 Slot Wedge제작구매	고철처리	자재환입	

일 자	건 명	처리계획	처리결과	주관부서
2021.05.14.	복합3호기 수질분석설비 pH Sensor 구매	폐기물처리	예비품 보관	◆◆◆◆부
2022.05.10.	GT#5,6 BOV Actuator 구매	고철처리	예비품 보관	

그 결과, 반부패 제도개선 과제로 운영 중인 교체자재 처리절차의 투명성 확보를 저해할 우려가 있으며, 교체자재의 구매, 사용 및 처리에 관한 효율적인 관리가 어려워 자재관리 업무가 소홀해지는 결과를 초래하고 있다.

4. 관련부서 의견 및 반박

현재 교체자재 처리절차는 인천발전본부에서만 시행하는 절차로 신입직원 및 인사이동에 의한 전입직원은 관련절차에 대해 충분히 인지하지 못하고 있었다. 향후에는 교체자재 처리계획을 신중히 검토하겠다는 답변을 하였다.

5. 조치할 사항

인천발전본부장은 교체자재 처리계획의 수립 및 결과처리가 투명하게 관리될 수 있도록 각 부서에 관련 절차를 교육하시기 바랍니다. [통보]