

추진배경

- 정부는 미세먼지 감축(국정과제 88. 미세먼지 걱정없는 푸른 하늘) 및 2050 탄소중립 달성을 위해, 전기차, 수소차 등 무공해차 보급 확대를 핵심과제로 추진 중
- 수소차 보급 물량 확대를 위해, 접근성 및 사용자 편의성을 고려한 균형 있는 수소충전소 확충 전략을 조기에 마련 필요
 - 수소차 보급을 가속화하고 수소충전소를 효율적으로 구축하기 위한 수소충전소 부지 확보 필요
- 목표달성('22년 누적 250기)을 위한 체계적인 수소충전소 관리방안 필요

추진 중 어려움

- 충전 여건은 해마다 개선*되고 있으나 수소충전소 구축 시 약 1,300m² 이상 부지 필요, 관련법률 제한 규정 및 주민민원 등 적정 부지 발굴 어려움 → 일부 지역별** 충전소 구축 편차 존재 및 구축 지연 발생
 - * '20년 누적70기(156대/기) → '21년 누적140기(139대/기) → '22년(8.5일 기준) 누적179기(138대/기)
 - ** 경북, 충남 지역에 비해 서울, 부산 지역 차량 대비 충전소 부족(2022.8.5. 기준)
- 수소차 보급 정책이 버스, 트럭 등 상용차 중심으로 전환됨에 따라 상용차용 수소충전소 구축이 시급하나, 승용차용 수소충전소보다 필요부지가 넓어 부지 발굴 어려움 가중
- 부, 인허가기관, 구축사업자, 현장관리자 등 다수의 구축 담당자 간 구축 공정 지연을 유발하는 돌발 상황 발생 시 우선으로 현장 상황 및 문제점 전달 한계 발생

해결노력

- 무공해차 인프라 확대를 위해 ○○○○○○은 전담조직 신설 및 수소충전소 적정부지 발굴 단기 로드맵 수립·추진
- 수소 상용차 중 지자체 중심으로 적극 도입 추진 중인 수소버스 대상 충전소 부지 발굴 추진('22.6~)
- (현장 관리 App개설) 수소충전소 구축 실시간 관리 가능한 모바일 App(Flow) 개설 및 실행
 - 모바일 App을 활용하여 실시간으로 사진 및 진행상황 등 관계자에게 즉시 공유하여 신속한 보고를 통해 원활한 의사소통 가능
- (K-eco H₂ 서포터즈 운영) 서포터즈 5인 구성하여 점검인력 보강
 - 전문위원(기술직렬)의 자율적인 지원(동의)을 통해 현장관리지원단 “K-eco H₂ 서포터즈”를 구성·운영하여 구축 목표 달성 지원
 - 운영설명회 2회 및 서포터즈 시범점검 7회 후 자체 현장 관리 시작(9월~)

주요성과


- 전국 수소충전소 구축 적정부지 200개소 발굴·공개
 - '21년 대상부지 200개소 발굴·공개 및 '22.11월 현재 10개소 구축 중
- 수소차 보급 정책 변화 대응을 위한 전국 버스차고지 부지 적정성 검토 완료
 - 검토대상 부지 : 전국 버스 차고지(공공·민간) 620개소
 - 적합부지: 32개소(등급별 A, B, C) → ■■■부와 협의 후 공개방법 결정
 - 기대효과: '23년 수소충전소 구축을 계획중인 지자체, 구축사업자에게 구축 가능부지 先공개 등 구축 준비에 실질적 지원으로 정부의 구축 목표 조기 달성 및 수소차 보급 가속화에 기여
 - * (관련문서) ■■■■■■■부-2196('22.12.02)

○ 수소충전소 설치계획서 기술검토 매뉴얼 완료

- 담당자 변경 시 매뉴얼을 활용하여 업무공백 최소화

○ 효율적이고 상시 관리 시스템을 통한 수소충전소 구축 소요기간 단축(기존 평균 6~7개월 → 4~5개월로 단축)

- 서면상의 보고체계에서 어플(플로우)을 적용시켜 보고시간 및 대응시간 단축으로 수소충전소 구축에 발생하는 지연상황 방지하여 구축 소요기간 단축
- 현장 구축진행 상황 확인 및 공유, 지연, 애로사항 발생 시 즉각적인 사유 파악 가능으로 대책마련 가속화



○ 부지 적정성 검토 서비스 확대 및 검토과정의 오류 해소를 위한 부지 적정성 검토 시스템 도입('23년 도입 예정)

- 수기 검토가 아닌 포털 서비스로 광범위 모니터링 및 오류 최소화 기대

조치할 사항

경영기획본부장(인재경영처장)은 기후대기본부 □□□□□□체 □□□□□□□부

①급 ♠♠♠에게 “이사장 표창” 조치하시기 바랍니다. 【이사장 표창】