

1. 모범대상자: 수도권서부환경본부 ◇◇◇◇◇◇◇◇처 ▼▼▼▼▼▼부 ◆◆◆급 ㉔㉔㉔

2. 모범내용

위 사람은 0000. 0. 0.부터 현재까지 수도권서부환경본부 ◇◇◇◇◇◇◇◇처 ▼▼▼▼▼▼부에 소속하여 환경시설설치사업 업무 수행 중 0000년 0월부터 “㉔㉔시 ㉔㉔, ㉔㉔, ㉔㉔, ㉔㉔ 하수처리시설 개량사업” 감독업무를 담당하였다.

“㉔㉔시 ㉔㉔, ㉔㉔, ㉔㉔, ㉔㉔ 하수처리시설 개량사업”은 0000년 00월 00일에 우리☆☆과 ㉔㉔시가 위·수탁 협약을 체결하여 건설사업관리 업무를 수행하고 있다.

상기 개량사업은 ㉔㉔시 ㉔㉔을 포함한 총 0개소 하수처리시설에서 BCF¹⁾에서 KSMBR²⁾으로 처리공법을 변경하여 하수처리시설을 개량하고 이를 통해 방류되는 방류하천의 수질을 개선하고 쾌적한 생활환경을 조성하여 지역주민의 보건위생 향상에 기여하는 사업으로 “㉔㉔시 ㉔㉔, ㉔㉔, ㉔㉔, ㉔㉔ 하수처리시설 개량사업” 현장 중 ㉔㉔ 하수처리시설 개량공사는 설계단계에서 1계열 공사 완료 후 2계열로 순차 진행하는 것으로 계획되었다.

그러나, 공사 진행 중 현장조사를 실시한 결과 설계 성능보증 범위를 초과한 고농도 폐수가 지속적으로 유입되고 있음을 확인하였고, 설계 시 공공하수도

1) BCF 공법: BCF(Bio Ceramic Filter) 공법은 세라믹여재(Media)를 충전하고, 이 여재를 담체로 활용하는 공법

2) KSMBR 공법: 삼분할포기 및 흐름변경방법을 적용한 침지식 멤브레인 결합형 하폐수 고도처리방법


의 유지관리기준 준수 예외 규정에 따라 수질유예를 받았음에도 방류수질을 초과할 수 밖에 없는 실정이었다. 이에 ☆☆ 담당자인 ㉔㉔㉔ 감독은 처리구역내 발생원에 대한 조사를 ㉔㉔시에 요청하였고, 하수처리시설 연계처리 유입부하가 00%를 초과할 것으로 판단된다고 통보하였다.

㉔㉔시에서는 「물환경보전법」 시행규칙 [별표4] 따라, 규정된 0일 최대 폐수량이 00m³ 이하로서 광유류가 포함되지 아니한 폐수는 「하수도법」에 의거 공공하수처리시설로 유입할 수 있으므로 처리구역 내 여러 업체들을 허가하였으나, 특정 식품업체에서 0일 최대 폐수량을 초과(약 000m³/일 이상)한 고농도 폐수가 유입되는 것으로 조사되었고, ㉔㉔시에는 해당업체에 대한 시설개선 및 행정적 조치를 이행하고 있다.

아울러, ☆☆ 담당자인 ㉔㉔㉔ 감독은 현재 공사 방식으로는 고농도 폐수 유입으로 방류수질을 준수할 수 없음을 인지하고, 공사기간 단축 및 처리시설 조기 안정화 방안을 고민하여 당초 1계열 완료 후 2계열 공사 추진을 1, 2계열 동시 공사 착공하는 것으로 변경 제안하였다.

1, 2계열 동시 공사 착공을 위한 준비로 ‘----000’에 현지실사를 요청하여 기술자문(’00.00.00.)을 받았고, ----000에 추가 협의를 통해 현장 여건을 반영한 공사 추진 방법(동시 착공) 및 ‘공공하수도의 유지관리기준 준수 예외’ 변경을 지속적으로 요구하여, ----000으로부터 공사 중 방류수 협의수질 및 준수 예외 기간을 연장(0개월)하는 것으로 승인 받아 1, 2계열 동시 공사 착공을 추진하게 되었다.

[그림 1] 개량사업 수질준수 예외 협의 결과 알림



그 결과, ㉠하수처리시설은 1, 2계열 동시 공사 착공으로 공사기간을 약 0개월 단축하여 전체 공기에 영향이 없도록 조치하였고, 종합시운전(‘00.0.00~0.00, 0개월) 기간에 방류수 수질 기준을 만족하여 방류되고 있는 등 하천의 수질개선에 기여하였다.

[표 1] 종합시운전 수질 현황

구분	유입수						비고
	유량 (㎥/일)	BOD (mg/L)	TOC (mg/L)	SS (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	
설계수질	0,000	000.0	-	000.0	00.000	0.000	
법적기준	-	00.0	00.0	00.0	00.0	0.0	
보증기준		0.0	00.0	0.0	0.0	0.0	
종합시운전 수질	0,000	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0000.00.00. ~ 0000.00.00.

3. 공적조서 요약

소속	직급	성명	근무연한 (현 근무부서)	공 적 내 용 요 약
수도권서부환경본부 ◇◇◇◇◇◇◇◇처 ▼▼▼▼▼부	◆◆ ◆급	㉸㉸㉸	0년 0개월 (0년 0개월)	○ 환경기초시설 설치지원사업 공사감독으로 공정관리, 품질관리, 현장안전관리, 설계변경등 사업 전반에 참여하여 설치되는 시설물을 최상의 품질과 성능으로 최적의 효율로 운영할 수 있도록 준공하여 지자체 인수인계에 기여 - ㉸㉸시 -- 하수관로 정비사업 (총사업비: 00,000백만원) - ㉸㉸시 ㉸㉸관로 설치 및 ㉸㉸㉸㉸총인 증설 (총사업비: 00,000백만원) - ㉸㉸시 ㉸㉸ 외 0개소 개량사업(총사업비: 00,000백만원)

4. 조치할 사항

경영기획이사(▶▶▶▶처장)는 수도권서부환경본부 ◇◇◇◇◇◇◇◇처 ▼▼▼▼▼
▼부 ◆◆◆급 ㉸㉸㉸에게 “이사장 표창” 조치하시기 바랍니다. 【이사장 표창】