

한전KDN(주) 상임감사 개선 요구 · 권 고

제 목 사옥부지 선정 기준, 방법 및 업무 단계별 프로세스 정립 필요
소 관 부 서 ○○○○처(○○○○부)
조 치 부 서 ○○○○처(○○○○부)
구 분 사옥건축(사규관리)
내 용 (*사업소 명칭은 감사 당시 명칭 적용)

1. 업무 개요

○○○○처 ○○○○부는 '19년 11월 「사옥건축 지침서」를 제정하고 자가사옥 신축 및 증축에 대한 기준을 수립하였다. ○○○○부는 2021년 12월 현재 4개소 (◆◆◆센터, ㉑㉑㉑㉑본부, ▶▶▶▶사업처, ㉑㉑㉑㉑사업처)의 자가사옥 신축을 진행하고 있다.

2. 관계 법령 · 규정 및 판단기준

① 「사옥건축 지침서」(붙임 2) 사옥 후보지 평가 기준에 의하면 가격 및 자산 가치(35%), 입지여건(45%), 부지특성(20%)에 따라 후보지에 대한 평가를 하고 후보지를 선정한다. ② 동 지침서 4. 사옥 건축 절차에는 사옥 후보지 대상선정, 부지 매입, 설계 등 계획수립부터 준공까지의 업무에 대하여 명시하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

① 사옥 후보지 선정은 [표 1]과 같이 평가지표별 배점에 따라 각 지표별 평가를 진행하고 있었다. 그러나 평가점수가 후보지 간 우열의 판단기준일 뿐 평가점수에 따른 선정 기준은 없었으며, 사옥건축위원회에서 최고 득점 후보지가 의결(과반수 이상)을 통해 사옥부지로 선정되고 있었고 사옥 후보지가 1개소인 경우에는 평가점수와는 상관없이 사옥건축위원회 의결로 선정되어 평가가 미치는 영향은 없었다. 또한 일부 사업소의 경우 사용부서 노조원의 투표를 통하여 후보지를 결정하는 등 사옥부지 선정에 대한 명확한 기준이나 절차가 존재하지 않았다.

[표 1] 평가지표별 배점

평가 지표	가중치	평가기준 정보원천	80점	85점	90점	95점	100점
가격 적정성	18%	매입(예정)가, 조성원가, 공공택지 분양가, 감정가 종합고려(부동산정보 데이터 베이스 활용)	매 입 가 가 감 정 가 를 초과하거나 시세이상	매 입 가 가 감 정 가 의 90 초 과 ~ 100%	매 입 가 가 감 정 가 의 80 초 과 ~ 90%	공 공 분 양 (감정가 또는 입찰), 일반 감 정 가 의 80%이하	공 공 분 양 (조성원가 분양)
잠재 가치	17%	사옥건축위원회 위원 대상 정성평가	매우 미흡	다소 미흡	보통	다소 양호	매우 양호
직원 접근성	16%	해당 사옥 근무자 평균 출퇴근 시간(카카오맵 App 정보)	35분 이상	30~35분 미만	25~30분 미만	20~25분 미만	20분 미만
현장 접근성	17%	해당 사옥으로부터 고객사까지 출동 예상시간 평균(카카오맵 App 정보)	45분 이상	40~45분 미만	35~40분 미만	30~35분 미만	30분 미만
편의성	12%	소상공인상권정보 시스템 상 종합입지 평가등급 반영	상권평가 5등급	상권평가 4등급	상권평가 3등급	상권평가 2등급	상권평가 1등급
형상	6%	GIS 데이터베이스 DISCO 조회	기타(낭비 면적과다)	정.장방형 (일부낭비)	장방형(1:2 초과)	정방형(1:2 이내)	정방형(1:1 근접)
향	4%	GIS 데이터베이스 DISCO 조회	북향 등 기타	서향	동향	남동, 남서향	남향
도로 접근성	10%	GIS 데이터베이스 DISCO 조회	세로, 세 각맹지	소로(한면, 각지)	중로한면	중로각지	광대한면, 광대소각, 광대세각

② “2021 세종특별자치시 공공건축물 건립사업 매뉴얼” 등 공공건설사업에 있어서 기획부터 준공 및 유지관리까지의 자료를 살펴보면 모든 공사는 각각의 단계별 프로세스를 가지며, 그 단계마다 수행해야 할 과업과 수행주체, 실행방식 등의 내용을 포함하고 있다. 그러나 우리회사의 「사옥건축 지침서」에는 사옥 건설 기획, 설계, 시공, 준공 등 각 단계별로 필요한 절차 및 인·허가 사항 등에 대한 가이드라인이나 업무 편람 등 세부 업무절차·기준이 존재하지 않아 담당자의 경험에 과도하게 의존하여 인사이동 및 신규 채용 시 업무를 수행하는데 어려움이 있을 것으로 예상된다.

4. 관계부서 의견

○○○○○처 ○○○○부는 감사결과 검토사항의 사실관계나 법령 및 사규 적용 등에 대하여 이견이 없었으며, 사옥건축과 관련하여 각 단계별 필요한 절차 등에 대한 가이드라인이나 업무 편람을 마련하는 것이 필요하다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

○○○○○처장은 ① 사옥부지 선정과 관련하여 선정 기준, 방법 및 절차 등을 관련 지침에 명시하시고(권고) ② 사옥건축과 관련하여 각 단계별 세부 업무 프로세스를 정립하시기 바랍니다.(개선)