

| NO | 우수 사례명                            | 부서명   |
|----|-----------------------------------|-------|
| 2  | 사회적 가치 구현 및 예산 절감을 위한 사옥 건축 계획 수립 | ○○○○부 |

#### □ 추진배경 및 개요

- 정부의 기후변화 대책 등에 따른 지속가능한 ESG 경영 이행을 위한 건축계획 필요
- 대규모 투자 사업으로 LCC(Life Cycle Cost)를 고려한 초기 비용 최소화 노력 필요

#### □ 추진방법 및 개선내용

##### ○ 에너지저감형 ☆☆☆☆본부 신사옥 구축 (非 의무 ⇒ 확대 적용)

##### - 에너지사용 통합관리를 위한 KDN 기술력 기반의 K-BEMS\* 도입

\* K-BEMS : 한전에서 개발한 에너지관리시스템 솔루션으로 K-BEMS 솔루션 개발시('18.8 ~ '19.11)

우리회사가 시스템 통합 및 시험, 품질관리 등을 담당하는 부사업자로 참여

- K-BEMS 적용을 위해 ●●●●공사와 물품공급 협약 시행
- 건물에 소요되는 에너지사용량 분석을 통한 에너지저감 및 장비 수명 연장 도모
- 에너지사용 효율 극대화를 위한 에너지저장장치(ESS) 도입
- 전력 피크제어를 통해 건물 에너지 사용 효율성 향상 및 전기요금 절감 도모
- 장비 활용 극대화를 위해 K-BEMS 연계한 지능형 에너지관리체계 구축

##### ○ 신재생에너지 설비 법적 비율 초과 달성 건축계획 수립

| 구분     | 의무  | 취득(예정) |
|--------|-----|--------|
| 대구 신사옥 | 24% | 24.4%  |
| 서울 신사옥 | 30% | 32.7%  |

##### ○ 신사옥 건축물 인증 획득(예비인증)으로 에너지 사용 절감 도모

| 구분     | 건축물에너지효율등급<br>(등급: 1+++ ~ 7) | 제로에너지건축물<br>(등급: ZEB1 ~ 5) | 녹색건축<br>[등급: 최우수(1) ~ 일반(4)] |
|--------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 대구 신사옥 | 1++                          | ZEB5                       | 일반(그린4등급)                    |
| 서울 신사옥 | 1++                          | ZEB5                       | 우수(그린2등급)                    |

※ 본인증은 건축공사 준공 이후 획득 가능

##### ○ '사회적약자(장애인) 보호'를 위한 ☆☆☆☆본부 신사옥 구축

- '장애물 없는 생활환경 인증'에 준하여 장애인이 사옥 이용에 불편함이 없도록 시설물 설치
- 문 손잡이 높이 하향 조정, 출입문 경사로 설치, 방화문 폭 넓이 상향 조정 등

○ **건설 사업비 절감을 위한 '조달청 공사원가 사전검토\*' 시행 제도화 (非 의무 ⇒ 확대 적용)**

\* 공사원가 사전검토 : 설계를 통해 산출된 공사비내역서를 시설공사 계약전문기관인 조달청의 원가검토를 통해 가격 적정성을 확인할 수 있도록 지원하는 제도로  
100억원 이상 지자체 발주 공사에 한해 의무대상임

- 건축업무 프로세스 내 '공사원가 사전검토' 시행을 포함하여 「사옥건축지침서」 제정('19.11)
- 공사 규모에 제한 없이 쏠 건설사업 공사설계서 확정 전(실시설계 단계) 시행
- 예산절감 실적 : 대구 신사옥 약 4억원, 서울 신사옥 약 2억원 예산 절감

□ **개선 성과 및 계획**

- 전력ICT 전문공기업으로서 '사회적 가치 선도 기업' 이미지 제고 및 책임 이행
- 건설 공사비 검토 과정을 통한 합리적 투자금액 검토 및 사업예산 절감 도모

붙임 : 관련문서 1식