

현지조치사항내역서

감사반장 : ○ ○ ○ (인)

감사기간 : 2021.05.10. ~ 2021.05.14.

부서장 : □□□□□처 ○ ○ ○ (인)

번호	지적건명 및 내용	조치의견	결과회보여부
종합 2021- 004- 현01	○ 사업시행결과보고 지연 - 「사업시행계획 및 결과보고 절차서」 4.2. (사업시행결과보고)에 의하면 사업이 종료되면 발주처 합의일 또는 세금계산서 발행일 30일 이내에 매출액, 투입 인력, 예산의 집행 등 사업계획 대비 실적이 포함된 사업시행결과 보고서를 작성하여야 한다. - 그러나 □□□□□처는 총 48건(♂♂♂♂부 3건, ♀♀♀♀♀부 11건, ♥♥♥♥♥♥부 11건, ◎◎◎◎부 23건)의 사업에 대하여 담당자의 장기출장, 기술지원, 설비납품 후 시험 등으로 사업시행결과보고 작성을 지연하였다. - □□□□□처는 향후 엄격한 사업관리를 위하여 관련자 교육을 통해 사업시행결과보고가 규정에서 정한 기한 내에 작성 및 보고될 수 있도록 관리할 필요가 있다.	○ □□□□□처장은 사업이 종료되면 관련 절차에 따라 기한 내에 사업시행결과보고 할 수 있도록 엄격한 사업관리와 관련 직원들에게 주기적으로 교육을 시행하여 주시기 바랍니다.	결과 미회보