

## 현지조치사항내역서

감사반장 : ◇◇◇◇부장 ○○○ (인)

감사기간 : 0000. 00. 00.~0000. 00. 00.

부서장 : □□□□처장 ○○○ (인)

| 번호                         | 지적건명 및 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 조치의견                                                                                            | 결과회보여부 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 종합<br>2022-<br>011-<br>현01 | <p>○ 사업시행결과보고 지연</p> <p>- 「사업시행계획 및 결과보고 절차서」 4.2. (사업시행결과보고)에 따르면 사업이 종료 되면 발주처 합의일 또는 세금계산서 발행 일 30일 이내에 매출액, 투입 인력, 예산의 집행 등 사업계획 대비 실적이 포함된 사업시행결과보고서를 작성하여야 한다.</p> <p>- 그러나 □□□□처(○○○○○○부)는 총 15건의 사업에 대하여 사업시행결과보고 작성을 지연하였다.</p> <p>- □□□□처(○○○○○○부)는 앞으로 엄격한 사업관리를 위하여 사업시행결과보고가 규정에서 정한 기한 내에 작성 및 보고될 수 있도록 관리할 필요가 있다.</p> | <p>○ □□□□처장은 사업이 종료되면 관련 절차에 따라 기한 내에 사업시행결과보고할 수 있도록 엄격한 사업관리와 관련 절차를 준수하시어 업무처리 하시기 바랍니다.</p> | 결과 미회보 |