

현지조치사항 내역서(⊗⊗♠⊗△)

No	현황 및 문제점	조치방안
004	○ 공사 종료 후 물품구매계약 체결 부적정 (자진신고) 「공용 구매관리 절차서(공용-기행-35)」 6.1.2.(일반사항)에 따르면 용역/공사, 외주수리(가공, 제작) 및 지입자재 등 고객사의 구두지시 등에 의한 선발주 수용 및 선발주는 금지되어 있으며, 계약담당자는 납품일, 공사, 용역 착공일 이전에 계약 체결하여 공사 수행이 원활하게 하여야 함에도, - 2021년 ★▽ A급 계획예방정비공사 수행 관련 물품 구매계약 업무처리 시, 공사 준공일(2021. 12. 16.) 당일 32건, 준공일 이후 1건 계약체결한 사실을 확인함.	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행