

번호	지적 건명 및 내용	조치의견	결과회보 여부
010	○ 경상정비 하도급공사 관리 미흡 「공사관리규정」 제54조(하도급 시행절차)에 의거 하도급시공 부서는 시공계획수립 시 하도급사유, 하도급범위, 공기, 인원, 장비 등을 종합 검토한 하도급계획을 수립하여 공사 관리부서에 제출하여야 하며, 공사시공 및 관리부서는 하도급을 시행하는 경우 하도급공사의 시공 및 관리는 제3장 발주공사에 준하여 처리하여야 하고, 공사 수행 중 발생한 문서는 「기록물관리지침」 제2절 “문서의 편철 및 보관”에 따라 관리하여야 함에도, - (□★●●★⊗⊗△) 경상정비 원활한 수행을 위해 연간유지보수 및 연간단가계약 등 발주공사에 대해 별도의 시행계획을 수립하지 않고 공사를 발주하고, 공사감독원과 준공검사자 임명을 미시행함. 그리고, 계약상대자의 공사수행 후 기성 정산시 수행공사의 단계별 주요 작업사항, 투입인력, 특기사항 등을 기록하는 작업일보와 공사의 실효성 및 실지공사 수행 증빙을 위한 작업기록 사진대장 등 기성 정산관련 실적 근거 서류 확보가 미흡함. 또한, 발주공사 시행 및 정산처리 등 관련문서가 공사시행 사안별 편철하여 보관하지 않고 사업소 회계처리 통합 바인딩에 일괄 편철 관리함.	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행	결과회보