

현지조치사항 내역서(☆■▼■□▼)

번호	지적 건명 및 내용	조치의견	결과회보 여부
006	○ 발주공사 설계·관리, 예산집행, 회계검토 미흡 「공사관리규정」 제15조에 의거 공사를 설계할 때에는 관계 법령에서 정한 사항, 안전성, 신뢰성, 경제성 등을 종합적으로 고려하여야 하며, 공사설계서는 공사의 목적, 개요, 공사비 예산서, 예정공정표, 설계명세서, 시방서, 산출근거, 자재규격서, 설계도면 등 필요한 사항을 포함하여야 한다. 또한, 「계약관리규정」 제6조 및 제112조에 따라, 계약 요청은 당사 ERP 시스템을 이용하여 구매 규격서(공사·용역의 경우는 설계서) 등 필요한 서류를 첨부하여 요청함을 원칙으로 하나, - 공사설계 시, 견적서에 폐기물 처리에 관한 사항이 사후정산으로 명시되어있음을 근거로 공사계약 역무에 포함되는 것으로 오인하였으며, 계약 요청 시, 공사설계서 및 계약서류를 구비하여 계약의뢰하지 못하였고, 계약담당자는 해당 사항에 대해 미비점을 보완하게 하였어야 하나, 해당 사항을 인지하지 못하고 공사 계약을 체결하였음. 「예산관리규정」 제22조제1항에 따라 예산은 다음연도에 이월하여 사용할 수 없으며, 다만, 자본예산과 손익예산의 사업예산중 지출원인행위를 한 공사비와 그 지출원인행위를 하지 아니한 그 부대경비는 이월 사용할 수 있으나, - 미반영된 폐기물 처리에 관한 사항은 2021년 7월 철거공사 후 폐기물 반출이 되어 해당연도에 지출원인행위가 이루어졌음에도 해당 사항을 사택사옥 담당자가 지속 추적관리하지 못하고 2022년 2월에 폐기물 수거 및 운반 처리 업체로부터 정산 서류를 받아 정산 처리한 사실이 있음. (반출 시, 사업소내 계근 등 대금정산의 기준이 되는 계근 자료를 확보하지 못하는 등 업무 처리 미흡) 「회계규정」 제46조에 따라 지출담당은 지출원인 행위자로부터 지출원인행위 관계서류를 받았을 때에는 이를 검토하여야 하며, 검토 결과 부적당한 때에는 관계서류를 지출원인행위자에게 반환하여 그 시정을 요구할 수 있으며 지출원인 행위자는 이를 즉시 시정하여야 하나,	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행	결과회보

번호	지적 건명 및 내용	조치의견	결과회보 여부
	- 회계담당자는 폐기물처리 용역 지출원인행위 계약서 누락, 지출원인행위 별도 기안문서 누락 등 미흡사항을 확인하고 이를 반환하여 시정하였어야 하나 회계검토에 미흡함.		