

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 주 의 요 구

일련번호 2024-⊗★♠▽♣-004

제 목 사업소 안전관리 부적정

소관부서 ⊗★♠▽♣

조치부서 ⊗★♠▽♣

내 용

1. 업무개요

⊗★♠▽♣는 감사대상기간(2021. 01. 01. ~ 2023. 12. 31.) 동안 경상정비, 계획예방정비와 대외 공사 등 수행에 필요한 산업안전보건관리비(이하 “안전관리비”라 한다)를 계상하여 집행과 정산을 시행하였다. 또한, 하도급공사에 투입된 근로자에 대해 공사 착공 전 신체검사 시행하고 결과를 확인하여 적격 여부를 판단 후 공사에 투입하고 있다.

2. 안전관리비 사용·정산 미흡

가. 판단기준

「안전보건관리규정」 제46조(안전관리비의 계상 및 사용)에 따라 공사 수행에 필요한 안전관리비를 계상하여 근로자의 재해와 건강장해 예방에 사용해야 하고, 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제7조(사용기준) 제3항에 따라 [표 1]과 같이 공사진척률에 따른 안전관리비 사용기준을 준수하여야 한다.

[표 1] 공사진척에 따른 안전관리비 사용기준

공정률	50% 이상, 70% 미만	70% 이상, 90% 미만	90% 이상
사용기준	50% 이상	70% 이상	90% 이상

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ⊗★♠▽♣ 안전담당자는 2021년도 “#6GT 계획예방정비공

사 (2021. 05. 10. ~ 2021. 06. 29/602,130천 원)” 등 3건의 공사에 대해서 공사금액 변동에 대한 안전관리비 변경 미흡, 집행저조 등으로 [표 2]와 같이 안전관리비가 법적 사용기준(90% 이상)에 맞게 집행하지 못했고, 그 결과 약 9,459천 원에 대하여 집행과 정산이 이루어지지 못했다.

[표 2] 안전관리비 집행·정산내역

(단위: 천 원 / VAT 별도)

순번	공사명	공사기간	계상(준공) 금액(A)	집행(정산) 금액(B)	사용율(%) [B/A×100]	미집행 금액 [A-B]
1	21년 #6GT 계획예방정비공사	'21.05.10~06.29	16,619	8,815	53.04	7,804
2	21년 #7GT 계획예방정비공사	'21.09.10~10.08	2,572	1,510	58.7	1,062
3	21년 #8GT 계획예방정비공사	'21.09.01~10.08	1,770	1,177	66.4	593
평균 / 합계					59.38	9,459

3. 하도급공사 안전관리 미흡

가. 판단기준

「하도급공사 안전관리 절차서(2020.11.)」(5.3.4)에 따라 공사감독부서장은 하도급공사 현장 산업재해 예방활동에 대한 관리감독 책임이 있으며, (6.6.2)에 의해 공사감독팀장은 계획예방정비공사 등의 하도급공사 수행업체 작업자에 대하여 공사전 1시간 이상의 현장안전교육을 실시하며, 그 결과를 안전보건교육일지에 기록해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 공사 투입 인력에 대한 신체검사 결과를 확인한 결과 [표 3]과 같이 “2ST 밸브 분해점검 정비 공사(2023. 09. 04~10.18)” 등 2건의 하도급 공사에 투입된 근로자 2명이 신체검사 시행과 결과 확인을 통한 적격 여부 판정 등의 조치 없이 해당 공사에 투입되었다.

또한, ▽△◆장은 안전교육 시행 인원에 대해 건강검진 제출 여부와 현장조직도(인력투입계획 등)에 반영되어 있는 근로자와의 일치 여부 등의 검토 없이 현장 안전교육을 시행하였으며, 이로인해 변경된 공사투입 인원 에 대한 신체검사 시행 결과 확인 등을 누락하였다.

[표 3] 하도급공사 근로자 사전안전교육 시행 및 건강검진 누락현황

공사명	공사기간	업체명	이름	교육명단	건강검진 제출
2ST 밸브 분해점검 정비 공사	2023.09.04.~10.18.	♣▲◇※@●☎	최**	○	×
6GT Divert Damper Shaft 외부 밀림 점검공사	2021.05.17.~05.28	▶♣☒	정*	○	×

관계부서 의견

⊗★♣▽♣ 안전담당자는 본인의 업무미숙 등으로 안전관리비 집행이 저조하였음을 인정하였고, ▽△◆장은 신체검사가 누락된 하도급공사 근로자가 공사에 투입된 사실을 인정하며 향후 재발 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ⊗★♣▽♣장은

- ① 사업소 안전관리를 부적정하게 처리한 관련자들에게 주의 조치하시고, (주의)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조치
⊗★♣▽♣	주임	EZH	안전담당	'21.07.01. ~ 현재	사업소 안전관리 미흡	주의
⊗★♣▽♣	차장	XQR	▽△◆장	'21.12.21. ~ 현재	하도급공사 근로자 안전관리 미흡	기조치 No. 003