

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 경 고 요 구

일련번호 2024-▽▣♣▲♠-007

제 목 기타잡자재 구매절차 미준수

관계부서 ▽▣♣▲♠

조치부서 ▽▣♣▲♠

내 용

1. 업무개요

우리 회사는 「국가계약법」과 「계약관리규정」에 따라 공공기관으로서 계약의 공정성과 투명성을 확보하기 위해 노력하고 있다. 구매 절차로는 [표 1]과 같이 사업소 사용부서(현장부서)는 각종 기술용역과 공사 시공에 소요되는 품목을 조달 청구하고, 구매요청부서(기술부)는 소요시기와 예산 등을 감안하여 관련 규정과 절차에 따라 구매 요청하며, 계약담당부서(총무부)는 구매요청부서(기술부)의 계약의뢰 내용을 검토하고 요청받은 계약 건에 대하여 「국가계약법」, 「계약관리규정」 등 관련 규정과 절차를 준수하여 계약업무를 수행하고 있다.

[표 1] 사업소 구매관리 절차

사용부서(현장부서)	구매요청부서(기술부)	계약담당부서(총무부)
· 각종 기술용역 및 공사를 시공하는 부서로서, <u>시공에 소요되는 품목을 사용하기 위하여 청구</u>하고, 납품된 품목을 인수하여 사용 및 관리를 수행하는 부서	· 각종 기술용역, 공사의 공정과 관리를 총괄하는 부서로서, 현장부서에서 청구된 각종 품목에 대하여 소요의 필요성과 예산의 적정성 등을 판단하여 <u>계약담당 부서에 구매를 요청하는 부서</u>	· 구매 요청된 각종 품목들에 대하여 회사의 제반규정과 절차에 따라 <u>계약업무를 담당하는 부서</u>

2. 판단기준

우리 회사 「계약업무처리기준 물품구매(제조) 계약일반조건」 제14조 (납품) 제1항은 “계약상대자는 계약서에 정한 납품기일까지 해당물품(검사에 필요한 서류 등을 포함한다)을 (중략) 구매자가 지정한 장소에 납품하여야 한다” 고 명시하고 있다. 또한, 「구매절차 준수 강조」 (○○○○○-421, '18.02.06.)와 「공용 구매관리 절차서」 6.1.2.(공용-기행-35, '16.02.04.)에 따르면 모든 구매에 대하여 선발주는 금지되어 있다.

따라서 자재 구매 시에 시공부서는 적기에 공사관리부서에 조달 청구함으로써 물품의 실제 납품일 전에 계약이 체결될 수 있도록 하여야 했으며, 계약체결 후에 자재 납품에 대한 검수 시 계약서에 정한 바에 따라 계약내용이 이행되었는지 확인하는 등 제반 구매절차를 준수하여야 했다. 또한, 긴급공사 수행을 위해 부득이하게 선발주할 경우에는 관련부서와 협의 후 필수품목으로 최소화하고, 이후에는 구매절차를 준수하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ▽□♣▲♠ ▼▼▼팀장은 “'22년 ▽□ 5, 6호기 터빈설비 간이 정비공사”를 수행하면서, 분해점검에 따른 자재 긴급 소요 사유로 구매요청 부서인 기술부 및 계약담당부서인 총무부와 협의 없이 기타잡자재 선발주를 지시하였고, 계약체결 전에 특정업체로부터 공사에 필요한 기타잡자재 일부를 선납품 받아 사용한 후에 이를 정산하기 위하여 기술부에 조달 청구하였음이 확인되었다. 이후, 기술부와 총무부는 해당 업체에 이미 사용한 자재에 대해 대금을 지급하기 위하여 4회에 걸쳐 300만 원 미만 소액 수의 계약을 체결하였고, 9,723천 원(부가세 제외)을 정산한 사실이 있다.

[표 2] ▽□♣▲♠ ▼▼▼팀 기타잡자재 선발주 현황

(단위 : 천 원 / 부가세 별도)

No.	수행공사	착공일	준공일	계약내역	계약업체	계약금액	업체견적일	계약체결일	검수일
1	▽□ #6 간이정비	'22.03.08.	'22.04.06.	터치엔터프 외 14종	▲□◀○	2,666	'22.03.28.	'22.04.01.	'22.04.05.
2				경광등(빛도리) 외 5종		2,830	'22.03.31.	'22.04.04.	'22.04.06.
3	▽□ #5 간이정비	'22.04.15.	'22.04.28.	작업등 외 12종		2,587	'22.04.21.	'22.04.22.	'22.04.28.
4				EVA 우의 (다회용/판조형) 외 4종		1,640	'22.04.25.	'22.04.27.	'22.04.28.

자료 : 감사대상부서(▽□♣▲♠) 제출자료 재구성

관계부서 등 의견 ▽□♣▲♠는 기타잡자재 구매관리가 부적정했음을 인정하였으며, 향후 유사사례가 발생하지 않도록 업무처리에 만전을 기하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 사장은

- ① 구매절차를 미준수한 관련자에게 엄중 경고 조치하시고,(경고)
- ② ▽□♣▲♠장은 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다.(시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조 치
▽□♣▲♠	팀장	OBI	▼▼▼팀장	'15.01.28. ~ 현재	기타잡자재 구매절차 미준수	경고